

# Průběžná zpráva o projektu | Project Interim Report

## 1. Základní údaje | Basic data

<b>Název projektu</b>   Project title	Romské platformy na Jablonecku a Frýdlantsku Džas Dureder! / Jdeme dál!	
<b>Číslo projektu</b>   Project No.	LP-HROVA1A-012	
<b>Zpráva číslo</b>   Report No.	ZPR-PZ-2-LP-OVA-01-12-2022	
<b>Monitorovací období</b> Monitoring period	<b>Od</b>   From: 30.07.2021	<b>Do</b>   To: 31.12.2021
<b>Jedná se o poslední PZ</b> Last Project Interim Report	Ne	

<b>Celkové způsobilé výdaje</b> Total eligible expenses	3 948 800	<b>Výše grantu</b>   Grant	3 948 800
<b>Podíl grantu</b> Grant rate	100%	<b>Období způsobilosti výdajů</b> Period of eligibility	<b>Od:</b> 30.07.2021
			<b>Do:</b> 30.04.2024

<b>Plánované zahájení Projektu</b> Planned start date	01.08.2021	<b>Plánované ukončení projektu</b> Planned completion date	30.04.2024
<b>Skutečné zahájení projektu</b> Real start date	01.09.2021	<b>Předpokládané ukončení projektu</b> Expected completion date	30.04.2024

<b>Název konečného příjemce</b> Project promoter	Romany art workshop z.s.			
<b>Kontaktní osoby</b>   Contact person				
<b>Jméno</b>   Name	<b>Příjmení</b>   Surname	<b>E-mail</b>	<b>Telefon</b>   Tel. No.	<b>Pozice</b>   Job
Jitka	Doubnerová	jitka.doubnerova@gmail.com	702062657	Ostatní
Martina	Vondráčková	martinavondrac kova.raw@ema il.cz	602756610	Projektový manažer/Project Manager

## 2. Popis postupu projektu | Description of the project progress

<b>Celkové zhodnocení postupu projektu za monitorovací období</b> Overall evaluation of the project progress for the monitoring period
<i>1. Shrňte, jaký byl postup realizace projektu v monitorovacím období, co bylo dosaženo realizací aktivit projektu a zda odpovídá plánu dle žádosti o grant</i>
Zahájení projektu bylo zahájeno dle časového harmonogramu. 7/2021–srpen 2021: přípravná fáze: uzavření grantové smlouvy, příprava, personálního zajištění, příprava pracovně – právních vztahů, zajištění pracovních pozic/RT: manažer projektu, finanční manažer, koordinátoři pro Platformy. Byl zpracován časový harmonogram porad RT, harmonogram realizace KA č.1 -KA č. 6. Vypracován plán/nástroj v období Covid 19–v období COVID 19 realizační tým pracoval a komunikoval především online, prostřednictvím Skype, messenger nebo telefonicky. Realizované činnosti RT: navázání, oslovování spolupráce s místními aktéry v územích – obce, NNO, ZŠ, MŠ apod., kontaktování romské komunity, mapování potřeb cílové skupiny, vypracování dotazníků, realizace 2x/workshop KA. č.3, 1x/akce KA č. 4, 2x/tisková zpráva.
<i>2. Uveďte, zda jsou nějaké odchylky od plánu (např. zpoždění, změny) v žádosti o grant a zda nevzniklo nějaké nové riziko/došlo ke zhoršení nebo eliminaci stávajících rizik</i>
Odchylka č. 1) KA č. 1 Vznik Platforem – Platformy oficiálně vzniknou 05/2022 z důvodu Vládního nařízení, nebylo možné setkání uskutečnit. S budoucími partnery Platforem, realizátor spolupracuje a je v každodenním kontaktu prostřednictvím koordinátorů. Realizace aktivity probíhá formou oslovování, kontaktování, mapování potřeb cílové skupiny – motivace cílové skupiny – online, videokonference, Google - meet., osobní setkání v terénu.
<i>3. Popište, zda byly schváleny a provedeny podstatné změny v projektu</i>
Je v plánu podstatná změna – zrušení partnerské smlouvy s Koalicí romských reprezentantů Libereckého kraje, z.s. z důvodu interních problémů a neshod členů v organizaci a uzavření partnerské smlouvy s novým partnerem Cimbál, z.s.
<i>4. Uveďte informace o proběhnutých kontrolách projektu</i>
Žádné

<b>Číslo aktivity   Activity No.: 1</b>			
<b>Název aktivity   Activity:</b> Vznik romských platforem na Jablonecku a Frýdlantsku			
<b>Plánované zahájení</b> Planned start date	01.05.2021	<b>Plánované ukončení</b> Planned completion date	30.04.2024
<b>Skutečné zahájení</b> Real start date	01.09.2021	<b>Skutečné ukončení</b> Real completion date	
<b>Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období</b> Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
Ve sledovaném monitorovaném období, se koordinátorům, podařilo získat zájemce k založení romských platforem – na území Jablonec nad Nisou, Frýdlant. Celkový počet zájemců/území platformy – (Jablonec nad Nisou – 8 zájemců, Frýdlant – 14 zástupců). Realizátor projektu je ve fázi přípravy a zpracování návrhu dokumentu tzv. „Formalizovaných pravidel jednání – zapojení do platformy, účasti, přijímání snesení/doporučení, společné reprezentace platformy, řešení sporů), která společně projednají a přijmou všichni členové. Ustanovení platforem v územích Jablonecko, Frýdlantsko – realizátor plánuje v květnu 2022. Zapojení do platforem, projevíli zájem další organizace: např. obec – Nové město pod Smrkem. Oficiální vznik romských platforem, který je nutné u všech partnerů tzv. ztvrdit podpisem formalizovaného Dokumentu „Pravidla pro fungování“,			

realizátor plánuje na 05/2022.

**Výstup aktivity | Activity output: Jednání platformem**

**Indikátor | Indicator: Doporučení platformem pro integrační politiky na regionální a krajské úrovni**

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	6,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	0,00
-------------------------------------	------	--------------------------------	------	--	------	---	------

**Způsob ověření**  
Method of verification

NR

**Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek**

Fulfillment of the indicator and justification of deviations

Naplnění indikátoru se předpokládá po založení platformem. Oficiální vznik romských platformem, který je nutné u všech partnerů tzv. ztvrdit podpisem formalizovaného Dokumentu „Pravidla pro fungování“, realizátor plánuje na druhé monitorované období 05/2022.

**Výstup aktivity | Activity output: Jednání platformem**

**Indikátor | Indicator: Počet jednání platformem**

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	24,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	0,00
-------------------------------------	------	--------------------------------	-------	--	------	---	------

**Způsob ověření**  
Method of verification

NR

**Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek**

Fulfillment of the indicator and justification of deviations

NR

**Výstup aktivity | Activity output: Platforma**

**Indikátor | Indicator: Pravidla jednání platformy**

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	2,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	0,00
-------------------------------------	------	--------------------------------	------	--	------	---	------

**Způsob ověření**  
Method of verification

NR

**Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek**

Fulfillment of the indicator and justification of deviations

Formalizovaný dokument: Pravidla pro fungování platformy, jsou ve fázi přípravy a zpracování. Plnění termínu: květen 2022.

**Číslo aktivity | Activity No.: 2**

**Název aktivity | Activity: Prohlubování vědomostí o Romech pro orgány veřejné správy na krajské a**

místní úrovni			
<b>Plánované zahájení</b> Planned start date	01.05.2021	<b>Plánované ukončení</b> Planned completion date	30.04.2024
<b>Skutečné zahájení</b> Real start date	01.09.2021	<b>Skutečné ukončení</b> Real completion date	
<b>Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období</b> Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
Ve sledovaném období probíhaly níže uvedené činnosti prostřednictvím koordinátorů pro Jablonecko a Frýdlantsko; Zmapování a orientace v terénu, oslovování, kontaktování navázání spolupráce a vzájemné důvěry cílové skupiny – státní správy a samosprávy, NNO, MAS, ZŠ, MŠ, DDŠ, zmapování potřeb cílové skupiny – státní správa, samospráva, NNO, MAS, ZŠ, MŠ, DDŠ. S ohledem na epidemiologickou situaci se první vzdělávací akce plánují v dalších monitorovacích obdobích.			

<b>Výstup aktivity   Activity output: Vzdělávací akce pro veřejnou správu</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet účastníků vzdělávacích akcí pro veřejnou správu</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	8,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	0,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	0,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
NR							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
První vzdělávací akce se plánují v příštích monitorovacích obdobích.							

<b>Výstup aktivity   Activity output: Vzdělávací akce pro veřejnou správu</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet vzdělávacích akcí pro veřejnou správu</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	6,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	0,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	0,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
NR							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
První vzdělávací akce se plánují v příštích monitorovacích obdobích.							

<b>Číslo aktivity   Activity No.: 3</b>			
<b>Název aktivity   Activity: Realizace aktivit vedoucích ke zmocňování Romů</b>			
<b>Plánované zahájení</b> Planned start date	01.05.2021	<b>Plánované ukončení</b> Planned completion date	30.04.2024
<b>Skutečné zahájení</b> Real start date	01.09.2021	<b>Skutečné ukončení</b> Real completion date	

**Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období**

Description of the status of activity implementation in the monitoring period

Ve sledovaném období, byly realizovány 2 aktivity vedoucí ke zmocňování Romů:

Vzdělávací workshop „Zkompetentňování romské komunity“

Cílová skupina: platforma Jablonec nad Nisou (64/osob/romská komunita)

Výstup: představení projektu – cíle, klíčové aktivity, představení organizace a její činnosti, motivace a zapojení Romské komunity do projektu, otevřená diskuse k aktuálním tématům a možnými změnami.

Lektor: Andrea Šťastná, regionální ředitelka, ROMODROM, z.s.,

Vzdělávací workshop „Boj proti diskriminaci“

Cílová skupina: (Jablonec nad Nisou, Tanvald (16/osob/romská komunita)

Výstup: podpora v oblasti vzdělávání, zmocňování Romů k obhajobě vlastních práv

Lektor: Asociace romských představitelů Libereckého kraje

**Výstup aktivity | Activity output: Počet vzdělávacích akcí**

**Indikátor | Indicator: Počet účastníků vzdělávacích akcí**

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	10,00	Dosažená v mon. období Achieved value	80,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	80,00
-------------------------------------	------	--------------------------------	-------	--	-------	---	-------

**Způsob ověření**

Method of verification

Pozvánka, program, prezenční listina, celkový počet účastníků, fotodokumentace,

**Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek**

Fulfillment of the indicator and justification of deviations

V daném období proběhly celkem dva workshopy – vzdělávací workshop „Zkompetentňování romské komunity“ a workshop „Boj proti diskriminaci“. Obou se účastnilo celkem 80 osob z romské komunity

**Výstup aktivity | Activity output: Počet vzdělávacích akcí**

**Indikátor | Indicator: Počet účastníků vzdělávacích akcí**

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	12,00	Dosažená v mon. období Achieved value	2,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	2,00
-------------------------------------	------	--------------------------------	-------	--	------	---	------

**Způsob ověření**

Method of verification

Prezenční listiny - celkový počet účastníků 80/osob/romská komunita, fotodokumentace.

**Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek**

Fulfillment of the indicator and justification of deviations

V daném období proběhly celkem dva workshopy – vzdělávací workshop „Zkompetentňování romské komunity“ a workshop „Boj proti diskriminaci“. Obou se účastnilo celkem 80 osob z romské komunity

**Číslo aktivity | Activity No.: 4**

**Název aktivity | Activity: Realizace aktivit směřujících ke zlepšování soužití Romů s majoritou**

Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení	01.09.2021	Skutečné ukončení	

Real start date		Real completion date	
<b>Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období</b>			
Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
<p>V monitorovaném období byla realizována akce směřující ke zlepšování soužití Romů s většinou společností na území Frýdlantska, a to prostřednictvím „Mikulášské besídky“. Účastníkům akce, byla představena realizace projektu – cíle, ambice, klíčové aktivity. Možnost participace či zapojení do anonymních anket, dotazníků, které, příjemci pomohou jako podpůrný nástroj pro plánované aktivity v oblastech vzdělávání, zmocňování či soužití dvou rozmanitých kultur. Realizátor projektu, měl díky tomuto nástroji „Mikulášská besídka“ možnost vést otevřený dialog (Romská komunita x většinová společnost) v oblastech soužití, možných změn či dalších námětů, které povedou k lepšímu soužití na území Frýdlantska.</p>			

<b>Výstup aktivity   Activity output: Akce pro veřejnost</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet akcí pro veřejnost</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	4,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	1,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	1,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
Fotodokumentace, celkový počet účastníků = počet předaných Mikulášských balíčků							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Dne 25.11.2021 jsme uspořádali Mikulášskou besídku.							

<b>Výstup aktivity   Activity output: Akce pro veřejnost</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet účastníků</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	100,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	80,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	80,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
fotodokumentace, program akce, letáky, celkový počet účastníků = počet předaných Mikulášských balíčků							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Mikulášské besídky se účastnilo celkem 80 lidí. Předali jsme celkem 80 mikulášských balíčků.							

<b>Číslo aktivity   Activity No.: 5</b>			
<b>Název aktivity   Activity: Publicita projektu</b>			
<b>Plánované zahájení</b> Planned start date	01.05.2021	<b>Plánované ukončení</b> Planned completion date	30.04.2024
<b>Skutečné zahájení</b> Real start date	01.09.2021	<b>Skutečné ukončení</b> Real completion date	
<b>Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období</b>			
Description of the status of activity implementation in the monitoring period			

1. Vytvoření a provoz webových stránek: říjen/2021  
<https://www.romanyartworkshop.cz/romske-platformy/>  
 2. Informační akce: slavnostní zahájení projektu: 25. 11. 2021, internetová TV – „TUKÉ“ Brno  
[https://www.youtube.com/watch?v=S3qlwSaxU\\_w](https://www.youtube.com/watch?v=S3qlwSaxU_w)  
 Tisková zpráva: 25.11.2021  
 Celkový počet akcí: 2x (1x Jablonec nad Nisou, 1x Frýdlant – Tanvald)  
 Celkový počet účastníků: 30  
[https://www.youtube.com/watch?v=S3qlwSaxU\\_w](https://www.youtube.com/watch?v=S3qlwSaxU_w)  
<http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/v-libereckem-kraji-vznikly-dve-romske-platformy.chtej-propojit-romske-a-proromske-organizace-se-statnimi-institucemi-a>  
 3. Příspěvky na sociálních sítích (Facebook): veškeré aktivity spolku, vč. realizace projektu „Džas dureder“ – „Jdeme dál“, jsou zaznamenávány prostřednictvím sociálních sítí jako např. (pozvánky na připravované akce, plakáty na akce, novely zákonů apod. Facebook používáme jako jeden z nejlepších a nejeftivnějších nástrojů v komunikaci s veřejností.  
<https://www.romanyartworkshop.cz/romske-platformy/>  
<https://www.facebook.com/romskeplatformydzasdureder>

**Výstup aktivity | Activity output: Soubor prvků povinné publicity**

**Indikátor | Indicator: Počet publicitních prvků**

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	4,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	0,00
-------------------------------------	------	--------------------------------	------	--	------	---	------

**Způsob ověření**

Method of verification

Webové stránky, Vydání tiskové zprávy, Facebook, tištěné materiály, Plakát u projektu, velikost A3 je vyvěšen v místech realizace projektu.

**Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek**

Fulfillment of the indicator and justification of deviations

Dne 25.11. 2021 jsme uspořádali tiskovou konferenci v Jablonci nad Nisou a v Tanvaldu. Provoz webových stránek naplněn částečně, realizátor zadal externímu dodavateli překlad publicity do AJ, napraveno bude v následujícím monitorovaném období č. 2/2022. Webové stránky proto budou do plnění indikátoru započítány v dalším období.

**Číslo aktivity | Activity No.: 6**

**Název aktivity | Activity: Management projektu**

Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	

**Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období**

Description of the status of activity implementation in the monitoring period

V monitorovaném období byly řešeny níže uvedené oblasti; Cíle projektu – klíčové aktivity, sledování a plnění indikátorů, publicita, tiskové zprávy. Eliminaci rizik u jednotlivých klíčových aktivit. Příprava a

zpracování dokumentu Platforem „Pravidla pro fungování“, Memorandum pro další zájemce dotčených území, kteří projeví zájem o zapojení do projektu. Příprava a organizace práce na akci „Setkání všech partnerů projektu na krajské úrovni Libereckého kraje“. Postupy zrušení partnerské smlouvy odcházející organizace „Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje, z.s.“ v rámci realizace projektu. Ukončení k datu: 01. 04. 2022. Postupy uzavření partnerské smlouvy nastupující organizace „Cimbal, z.s.“ v rámci realizace projektu. Vstup do projektu: k datu: 05. 04. 2022. Součinnost partnerů v monitorovaném období: Romodrom, z.s., Participace na vzdělávacích aktivitách zaměřené na romskou komunitu – KA č. 3. Asociace romských představitelů Libereckého kraje, z.s.: Participace na vzdělávacích aktivitách zaměřené na romskou komunitu – KA č. 3. MAS Frýdlant:

Participace v oblastech publicity projektu, zprostředkování kontaktu a spolupráce se zástupci samosprávy, NNO působící v území např. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor školství, Odbor bytový, ZŠ, MŠ, se zástupci Rady Města Frýdlant apod., dále zástupci Člověka v tísní, Diakonie, MAS působící na území Frýdlantska atd. zprostředkování externího dodavatele na administraci projektu vč. Metodického řízení, vzdělávání realizačního týmu projektu „Džas dureder“. Krajský úřad Libereckého kraje: Pravidelné setkávání s krajským koordinátorem pro národnostní menšiny Libereckého kraje, setkání bylo zaměřené především na postupy plnění klíčových aktivit, sebereflexe k aktuálním informacím z terénu ve vztahu k postavení Romů v dotčených územích Jablonecko, Frýdlantsko (bydlení, vzdělávání, soužití, mimoškolní aktivity atd.).

### 3. Popis výsledku a výstupů programu | Description of the programme outcome and outputs

Výsledek programu   Programme outcome: <b>Posílení inkluze a postavení Romů</b>				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	05/2022	
Indikátor   Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value
Počet vytvořených pracovních míst	0,00	3,00	2,33	2,33
Z toho muži			0,33	0,33
Z toho ženy			2,00	2,00
Z toho Mladí (15-29)			1,00	1,00
Z toho Dospělí (30+)			1,33	1,33
<b>Způsob ověření</b> Method of verification				
Pracovní smlouva				
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b>				



Fulfillment of the indicator and justification of deviations

Vznik pracovních pozic: 3x  
 Projektový manažer: 1x (úvazek – 0,25, přepočteno dle metodiky na 0,33)  
 Odborný garant/koordinátor platformy: Jablonec nad Nisou: 1x (úvazek – 0,75, dle metodiky přepočteno na 1)  
 Odborný garant/koordinátor platformy: Frýdlant: 1x (úvazek – 0,75, dle metodiky přepočteno na 1)

Výsledek programu | Programme outcome: **Posílení inkluze a postavení Romů**

<b>Plánovaný měsíc/rok naplnění</b> Planned fulfillment	04/2024	<b>Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění</b> Currently expected fulfillment	04/2024	
<b>Indikátor   Indicator</b>	<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	<b>Cílová hodnota</b> Target value	<b>Dosažená hodnota v mon. období</b> Achieved value	<b>Dosažená hodnota kumulativně</b> Achieved cumulative value
Počet Romů dotčených opatřeními na posílení jejich postavení	0,00	110,00	80,00	80,00
Z toho muži			37,00	37,00
Z toho ženy			43,00	43,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification				
fotodokumentace z akcí, seznam účastníků – tabulkový seznam v editoru Word				
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations				
Cílová skupina/romská komunita: účast na vzdělávacích aktivitách: KA č. 3 „Zkompetentňování romské komunity“ – celkový počet osob: 64, KA č. 3 „Boj proti diskriminaci“ – celkový počet osob: 16				

Výstup programu | Programme output: **Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech**

<b>Plánovaný měsíc/rok naplnění</b> Planned fulfillment	04/2024	<b>Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění</b> Currently expected fulfillment	04/2024	
<b>Indikátor   Indicator</b>	<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	<b>Cílová hodnota</b> Target value	<b>Dosažená hodnota v mon. období</b> Achieved value	<b>Dosažená hodnota kumulativně</b> Achieved cumulative value
Počet financovaných romských nebo proromských organizací	0,00	5,00	5,00	5,00

<b>Způsob ověření</b> Method of verification
partnerská smlouva
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations
S partnery projektu jsme před realizací uzavřeli partnerskou smlouvu. Další organizace a samosprávy, kteří se do projektu nově zapojují, budou ošetřeny memorandem o spolupráci (plánováno v dalším období).

Výstup programu   Programme output: <b>Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech</b>				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	05/2022	
Indikátor   Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value
Počet romských platforem podpořených k participaci v politice na místní a regionální úrovni	0,00	2,00	0,00	0,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification				
NR				
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations				
Oficiální vznik romských platforem, který je nutné u všech partnerů tzv. ztvrdit podpisem formalizovaného Dokumentu „Pravidla pro fungování“, realizátor plánuje na druhé monitorované období 05/2022.				

#### 4. Popis činností partnera | Description of the partner's activities

Zhodnocení spolupráce s partnerem za monitorovací období Evaluation of the partnership cooperation in the monitoring period
<i>Popište, zda byla spolupráce s partnerem/partnery z ČR/donorských států za monitorovací období vyhovující. Přístupoval partner/partneři k realizaci projektu tak, jak bylo plánováno?</i>
Součinnost partnerů v monitorovaném období: Romodrom, z.s.: Participace na vzdělávacích aktivitách zaměřené na romskou komunitu – KA č. 3, Asociace romských představitelů Libereckého kraje, z.s.: Participace na vzdělávacích aktivitách zaměřené na romskou komunitu – KA č. 3, MAS Frýdlant: Participace v oblastech publicity projektu, zprostředkování kontaktu a spolupráce se zástupci samosprávy, NNO působící v území např. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor školství, Odbor bytový, ZŠ, MŠ, se zástupci Rady Města Frýdlant, apod., dále zástupci Člověka v tísní, Diakonie, MAS působící na území Frýdlantska atd.. Bude zrušena partnerská smlouva s organizací "Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje, z.s" z důvodu špatné pověsti, která by měla negativní dopad na realizaci projektu a uzavřena partnerská smlouva s nastupující organizací.

Bilaterální indikátor Bilateral indicator	Počát. hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosaž. hodnota v monit. období Achieved value	Dosaž. hodnota kumul. Achieved cumulative value	Způsob ověření Method of verification	Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations

#### 5. Popis nepodstatných změn projektu | Description of insignificant changes

Popis nepodstatných změn za monitorovací období Description of insignificant changes in the monitoring period
<i>Popište provedené nepodstatné změny v daném monitorovacím období v souladu s kapitolou 7 – Nepodstatné změny projektu Příručky pro příjemce grantů.</i>
V monitorovacím období jsme nečerpali finanční prostředky na mzdy za měsíc 8/2021 z důvodů pozdního převodu zálohové platby na účet příjemce. Tyto úspory bychom chtěli v budoucnu převést na čerpání: vzdělávání realizačního týmu, odměny realizačního týmu v průběhu realizace projektu – po konzultaci s poskytovatelem dotace.

## 6. Popis rizik projektu a jejich řízení | Risk management

Název rizika Risk	Pravděp. Rizika Probability of risk	Dopad rizika Impact of risk	Reakce na riziko Risk response	Popis reakce na riziko Description of risk response
Chybějící zázemí, prostory pro setkávání	3 - spíše vyšší/3 - high	2 - spíše menší/2 - low	Zmírnění/Mit igate	akce pro veřejnost probíhaly venku a první krajské setkání platformy s partnery proběhne online.
Nedůvěra veřejné správy, malá ochota spolupracovat	3 - spíše vyšší/3 - high	3 - spíše větší/3 - high	Zmírnění/Mit igate	projekt byl k termínu zahájení představen radě města Frýdlant a krajskému úřadu Libereckého kraje a partnerům
Neochota romských lídrů spolupracovat a podílet se na vzniku a práci platformy	1 - nízká /1 - very low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mit igate	platformy teprve vznikají , rozpory jsou popsány výše.
Nezájem komunity	1 - nízká /1 - very low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mit igate	zázemí pro činnost bylo v obou lokalitách připraveno k termínu zahájení
Nezkušenost/nestab ilita projektového týmu	2 - spíše nižší/2 - low	3 - spíše větší/3 - high	Zmírnění/Mit igate	před zahájením projektu jsme uzavřeli partnerské smlouvy, avšak v průběhu prvního MO vystal problém s jedním partnerem, který aktivně řešíme.
Rozpad platformy	1 - nízká /1 - very low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mit igate	Komunita se zapojila do obou vzdělávacích akcí a definuje společně s koordinátory rizika a dopady
Zákaz setkávání a společných akcí (např. během nouzového stavu)	1 - nízká /1 - very low	3 - spíše větší/3 - high	Zmírnění/Mit igate	v projektu pracují jednak stávající pracovníci RAW, jednak noví zaměstnanci, ti byli přijati na základě výběrového řízení. Proběhlo úvodní zaškolení, vedení organizace s nimi trvale komunikuje ( systém provozních porad )

## 7. Popis horizontálních témat | Description of horizontal concerns

Název   Title	Popis plnění horizontálního tématu   Description of the fulfillment of the horizontal concern
Boj proti diskriminaci	Realizace projektu je zaměřena na podporu horizontálního principu rovných příležitostí a nediskriminace. Klíčové aktivity přispívají k sociálnímu začleňování cílových skupin, které jsou sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Realizátor projektu cílovou skupinu podporuje a směřuje k aktivní participaci v rámci realizace projektu.
Rovnost žen a mužů	Realizace projektu má pozitivní vliv na podporu rovných příležitostí žen a mužů, neboť realizuje aktivity pro rodiny, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci a umožňuje jim tak využívat aktivity, které by těmto cílovým skupinám jinak nebyly dostupné.
Začleňování a posílení postavení Romů	Podpora rozvoje romských aktivit, podpora mládeže v oblasti kulturních a všeobecně volnočasových aktivit, vazba na tradice, setkávání se širokou veřejností

## 8. Příjmy v projektu | Project revenues

Projekt generuje příjmy Project generates revenues	Ne
---	----

## 9. Podpis | Signature

Jméno a příjmení* Name and Surname	Datum   Date	Podpis   Signature

\* Jméno a příjmení statutárního orgánu konečného příjemce nebo osoby oprávněné k podpisu na základě plné moci (plnou moc, prosíme, přiložte do příloh žádosti o grant). V případě fyzické osoby jméno a příjmení konečného příjemce.