

# Průběžná zpráva o projektu | Project Interim Report

## 1. Základní údaje | Basic data

<b>Název projektu</b>   Project title	Romské platformy na Jablonecku a Frýdlantsku Džas Dureder! / Jdeme dál!		
<b>Číslo projektu</b>   Project No.	LP-HROVA1A-012		
<b>Zpráva číslo</b>   Report No.	ZPR-PZ-3-LP-OVA-01-12-2022		
<b>Monitorovací období</b> Monitoring period	<b>Od</b>   From: 01.01.2022	<b>Do</b>   To: 30.06.2022	
<b>Jedná se o poslední PZ</b> Last Project Interim Report	Ne		

<b>Celkové způsobilé výdaje</b> Total eligible expenses	3 948 800	<b>Výše grantu</b>   Grant	3 948 800
<b>Podíl grantu</b> Grant rate	100%	<b>Období způsobilosti výdajů</b> Period of eligibility	<b>Od:</b> 30.07.2021
			<b>Do:</b> 30.04.2024

<b>Plánované zahájení Projektu</b> Planned start date	01.08.2021	<b>Plánované ukončení projektu</b> Planned completion date	30.04.2024
<b>Skutečné zahájení projektu</b> Real start date	01.09.2021	<b>Předpokládané ukončení projektu</b> Expected completion date	30.04.2024

<b>Název konečného příjemce</b> Project promoter	Romany art workshop z.s.			
<b>Kontaktní osoby</b>   Contact person				
<b>Jméno</b>   Name	<b>Příjmení</b>   Surname	<b>E-mail</b>	<b>Telefon</b>   Tel. No.	<b>Pozice</b>   Job
Patrik	Kotlár	kotlarpatrik@e-mail.cz	725082674	Projektový manažer/Project Manager

## 2. Popis postupu projektu | Description of the project progress

<b>Celkové zhodnocení postupu projektu za monitorovací období</b> Overall evaluation of the project progress for the monitoring period	
<i>1. Shrňte, jaký byl postup realizace projektu v monitorovacím období, co bylo dosaženo realizací aktivit projektu a zda odpovídá plánu dle žádosti o grant</i>	
<p>Postup projektu v druhém monitorovacím období hodnotíme pozitivně, práce v jednotlivých KA postupovala ve většině dle plánovaného harmonogramu:</p> <p>KA 1: vytvoření závazných Pravidel jednání platformem a 4x zasedání platformem</p> <p>KA 3: 4x vzdělávací akce vedoucí ke zmocňování romské</p> <p>KA 4: 1x akce pro širokou veřejnost</p> <p>Kromě těchto výstupů a výsledků docházelo v průběhu celého monitorovacího období k pravidelných schůzkám členů projektového týmu (koordinátoři platformem, projektový manažer) s lokálními aktéry, jejichž cílem byl monitoring aktuální situace, potřeba a možných řešení a jejich zakomponování do realizace projektu (sběr podkladů pro činnost platformem, témata a obsahová náplň akcí pro veřejnost) - stručné agendy těchto jednání, jejichž obsah je pro realizaci projektu důležitý, jsou přiloženy v dokumentech zprávy, stejně jako zápisy z oficiálních jednání platformem.</p>	
<i>2. Uveďte, zda jsou nějaké odchylky od plánu (např. zpoždění, změny) v žádosti o grant a zda nevzniklo nějaké nové riziko/došlo ke zhoršení nebo eliminaci stávajících rizik</i>	
<p>Po dohodě se členy platformem jsme se rozhodli snížit plánovaný počet společných krajských zasedání ze třech ročně na jedno až maximálně dvě setkání ročně. Plnění indikátoru nebude tímto rozhodnutím ovlivněno.</p>	
<i>3. Popište, zda byly schváleny a provedeny podstatné změny v projektu</i>	
<p>V projektu byla schválena podstatná změna č.1 dne 22.7.2022 (v dalším MO, nicméně zapracována již v této zprávě), která obsahovala: 1. změnu partnera projektu (vypovězení stávající partnerské smlouvy a podpis smlouvy nové s novým subjektem) a 2. změna rozpočtu (převod nevyčerpaných prostředků z mezd do nově vytvořených položek).</p>	
<i>4. Uveďte informace o proběhnutých kontrolách projektu</i>	
<p>Kontrola projektu zatím neproběhla.</p>	

<b>Číslo aktivity   Activity No.: 1</b>			
<b>Název aktivity   Activity:</b> Vznik romských platformem na Jablonecku a Frýdlantsku			
<b>Plánované zahájení</b> Planned start date	01.05.2021	<b>Plánované ukončení</b> Planned completion date	30.04.2024
<b>Skutečné zahájení</b> Real start date	01.09.2021	<b>Skutečné ukončení</b> Real completion date	
<b>Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období</b> Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
<p>Proběhly celkem 4 jednání Platformem: 1x na Frýdlantsku, 2x na Tanvaldsku a 1x společné krajské zasedání Platformem. Agenda jednání vycházela z potřeb a témat, která koordinátoři dlouhodobě v lokalitách monitorují a evidují.</p> <p>FRÝDLANTSKO:</p> <p>28.2.2022, Téma: Spolupráce mezi rodinou a školou</p> <p>- Sdílení dobré praxe z Tanvaldska: pilotní spuštění pozice koordinátor pro styk se školami a rodiči na 3 měsíce</p>			

- nezájem romských dětí o mimoškolní aktivity, návrhy opatření a řešení (romští lektori)  
**TANVALDSKO:**  
 17.2.2022, Téma: Spolupráce mezi rodinou a školou  
 - Vytvoření pracovní pozice "koordinátor pro styk školy a rodiči", pilotní zkušební doba 3 měsíce  
 20.5.2022, Téma: Prevence kriminality a volný čas mládeže  
 - diskuze na téma prevence kriminality a pozice APK (asistent prevence kriminality)  
 - návrhy na rozšíření dostupných mimoškolních a volnočasových aktivit v lokalitě (ve spolupráce s partnery a dalšími NNO)  
**KRAJSKÉ JEDNÁNÍ**  
 28.3.2022: Témata:  
 - Soužití s majoritou  
 - Dluhová problematika  
 - Školství  
 - Ankety v SVL  
 - V čem romská komunita vidí největší problém  
 - Využitelnost NNO v obou územích  
 - Školy a mimoškolní volnočasové aktivity  
 - Projednávání nových zájemců o vstup do projektu  
 Účast na krajském zasedání platformy byla negativně ovlivněna vypuknutím války na Ukrajině a tehdejší akutní uprchlickou krizí, mnoho členů platformy muselo řešit tuto nastalou situaci na svých pracovištích a nemohli se zasedání účastnit.  
 Po dohodě se členy platformy bylo dohodnuto, že počet krajských zasedání se sníží z původně plánovaného počtu 3x za rok na 1x až maximálně 2x za rok. Tato změna nebude mít dopad na plnění indikátoru (lokální platformy se budou scházet častěji).

Výstup aktivity   Activity output: <b>Jednání platformy</b>							
Indikátor   Indicator: <b>Doporučení platformy pro integrační politiky na regionální a krajské úrovni</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	6,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	0,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	0,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
Nebylo realizováno							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Doporučení budou vznikat v dalších fázích projektu							

Výstup aktivity   Activity output: <b>Jednání platformy</b>							
Indikátor   Indicator: <b>Počet jednání platformy</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	24,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	4,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	4,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
prezenční listiny, fotodokumentace, zápisy z jednání							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b>							

<b>Fulfillment of the indicator and justification of deviations</b>
Proběhly celkem 4 jednání Platforem: 1x na Frýdlantsku, 2x na Tanvaldsku a 1x společné krajské zasedání. Po dohodě se členy platforem bylo dohodnuto, že počet krajských zasedání se sníží z původně plánovaného počtu 3x za rok na 1x až maximálně 2x za rok. Tato změna nebude mít dopad na plnění indikátoru (lokální platformy se budou scházet častěji).

<b>Výstup aktivity   Activity output: Platforma</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Pravidla jednání platformy</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	2,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	2,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	2,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
dokument Pravidla jednání platformy							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Dokument byl projednán a schválen v lednu 2022 (dokument je identický pro obě dvě platformy), následně byl přijat oběma Platformami, které podle něj od té doby jednají. Indikátor je tímto naplněn, pokud dojde ke změně v Pravidlech jednání, jejich nové znění přiložíme do monitorovací zprávy.							

<b>Číslo aktivity   Activity No.: 2</b>			
<b>Název aktivity   Activity: Prohlubování vědomostí o Romech pro orgány veřejné správy na krajské a místní úrovni</b>			
<b>Plánované zahájení</b> Planned start date	01.05.2021	<b>Plánované ukončení</b> Planned completion date	30.04.2024
<b>Skutečné zahájení</b> Real start date	01.09.2021	<b>Skutečné ukončení</b> Real completion date	
<b>Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období</b> Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
Ve sledovaném období neproběhly žádné vzdělávací akce zaměřené na veřejnou správu, dále probíhalo síťování s danými institucemi (NNO, MAS, vzdělávací instituce, orgány státní správy a místní samosprávy). Vzhledem k činnosti Platforem se již projekt dostal do povědomí místních aktérů a zapojují se do přípravy budoucích vzdělávacích akcí, první 2 akce jsou plánovány na září / říjen 2022.			

<b>Výstup aktivity   Activity output: Vzdělávací akce pro veřejnou správu</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet účastníků vzdělávacích akcí pro veřejnou správu</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	8,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	0,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	0,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
prezenční listiny, fotodokumentace							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Vzdělávací akce pro veřejnou správu budou realizovány v následujících monitorovacích obdobích.							

<b>Výstup aktivity   Activity output: Vzdělávací akce pro veřejnou správu</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet vzdělávacích akcí pro veřejnou správu</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	6,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	0,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	0,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
prezenční listiny, fotodokumentace							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Vzdělávací akce pro veřejnou správu budou realizovány v následujících monitorovacích obdobích.							

<b>Číslo aktivity   Activity No.: 3</b>			
<b>Název aktivity   Activity: Realizace aktivit vedoucích ke zmocňování Romů</b>			
<b>Plánované zahájení</b> Planned start date	01.05.2021	<b>Plánované ukončení</b> Planned completion date	30.04.2024
<b>Skutečné zahájení</b> Real start date	01.09.2021	<b>Skutečné ukončení</b> Real completion date	
<b>Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období</b> Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
<p>V Monitorovacím období proběhlo celkem 4 akce (semináře, školení či informační akce) s celkovou návštěvností 74 osob, jejichž cílem bylo předat Romům informace a know-how vedoucí k lepší obhajobě vlastních zájmů ve veřejném prostoru.</p> <p>Frýdlantsko - 3 akce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lidská práva 28.4.2022, 10 účastníků, lektorka Martina Samelová, Program: seznámení se základními lidskými právy, pracovním právem, právy národnostních a etnických menšin, právo na soudní ochranu, individuální konzultace</li> <li>- Stop drogám, 29.4.2022, 25 účastníků, lektor Michal Čaganek (člen místní komunity s vlastní zkušeností s užíváním návykových látek)</li> <li>- Workshop k pěstounství, 6.5.2022, 28 účastníků, ve spolupráci s Dětským domovem Frýdlant a Amina, o.p.s., lektori: Dunajčíková, Kahan, Program: situace dětí v dětském domově, vše o hostitelské rodině (příprava i průběh pěstounské péče), sdílení vlastních zkušeností pěstounů.</li> </ul> <p>Tanvaldsko – 1 akce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Workshop k zápisu do základních a mateřských škol, 15.6.2022, 11 účastníků, lektorka: Martina Samelová, Program: příprava na zápis, dokumenty, náležitosti, práva rodičů, školní řád a povinnosti rodičů, praktické a individuální konzultace</li> </ul> <p>V přílohách zprávy plakáty a fotodokumentace z akcí.</p> <p>Po konzultaci s MF jsme přistoupili k úpravě vyhodnocení indikátoru "počet účastníků vzdělávacích akcí": jako účastníci budou počítány pouze osoby, které se akcí z této KA účastnili opakovaně, konkrétně nejméně 3 akcí. To nejlépe odpovídá záměru této KA, tedy celkové zplňování a posilování postavení Romů v různých oblastech. Indikátor tedy bude souhrnně vykázán až na konci projektu dle skutečné účasti osob na všech akcích. Tento přístup vyžaduje opravu ("vynulování") počtu účastníků vykázaných v předchozí MZ, hodnota dosažená kumulativně je nyní 0 osob. Počty účastníků budeme pro orientaci uvádět v popisu plnění klíčové aktivity i nadále.</p>			

<b>Výstup aktivity   Activity output: Počet vzdělávacích akcí</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet účastníků vzdělávacích akcí</b>							
<b>Počáteční</b>	0,00	<b>Cílová</b>	10,00	<b>Dosažená v</b>	0,00	<b>Dosažená</b>	0,00

<b>hodnota</b> Baseline value		<b>hodnota</b> Target value		<b>mon. období</b> Achieved value		<b>kumulativně</b> Achieved cumulative value	
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
prezenční listiny, fotodokumentace, mediální výstupy							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Na Frýdlantsku proběhly 3 akce se 63 účastníky, na Tanvaldsku 1 akce s 11 účastníky.							

<b>Výstup aktivity   Activity output: Počet vzdělávacích akcí</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet vzdělávacích akcí</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	12,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	4,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	6,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
prezenční listiny, fotodokumentace, mediální výstupy							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Na Frýdlantsku proběhly 3 akce se 63 účastníky, na Tanvaldsku 1 akce s 11 účastníky.							

<b>Číslo aktivity   Activity No.: 4</b>			
<b>Název aktivity   Activity: Realizace aktivit směřujících ke zlepšování soužití Romů s majoritou</b>			
<b>Plánované zahájení</b> Planned start date	01.05.2021	<b>Plánované ukončení</b> Planned completion date	30.04.2024
<b>Skutečné zahájení</b> Real start date	01.09.2021	<b>Skutečné ukončení</b> Real completion date	
<b>Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období</b> Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
Ve sledovaném období byla realizována jedna akce pro širší veřejnost, jednalo se o akci "Frýdlant se baví" dne 18.6.2022. Jedná se o tradiční městskou akci, která se ale nyní konala po dvouleté covidové pauze. V doprovodného programu jsme prezentovali projekt, činnost platform i další aktivity projektu a dosavadní výsledky (osobně, viz indikátor počet účastníků a také formou rozdávání projektových informačních letáků).			

<b>Výstup aktivity   Activity output: Akce pro veřejnost</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet akcí pro veřejnost</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	4,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	1,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	2,00
<b>Způsob ověření</b>							

<b>Method of verification</b>
fotodokumentace, program akce, letáky / plakáty, mediální výstupy
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations
Byla realizována 1 akce pro širokou veřejnost "Frýdlant se baví".

<b>Výstup aktivity   Activity output: Akce pro veřejnost</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet účastníků</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	100,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	30,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	110,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
fotodokumentace, program akce, letáky / plakáty, mediální výstupy							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Jedná se o kvalifikovaný odhad počtu účastníků akce "Frýdlant se baví", kteří na informačním stánku získali relevantní informace o projektu.							

<b>Číslo aktivity   Activity No.: 5</b>			
<b>Název aktivity   Activity: Publicita projektu</b>			
<b>Plánované zahájení</b> Planned start date	01.05.2021	<b>Plánované ukončení</b> Planned completion date	30.04.2024
<b>Skutečné zahájení</b> Real start date	01.09.2021	<b>Skutečné ukončení</b> Real completion date	
<b>Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období</b> Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravidelné informování o všech projektových aktivitách na sociálních sítích příjemce (<a href="https://www.facebook.com/romskeplatformyzasdureder">https://www.facebook.com/romskeplatformyzasdureder</a>)</li> <li>- Reportáž o projektu v rozhlasovém pořadu O Roma vakeren (ČRo), <a href="https://www.mujirozhlas.cz/o-roma-vakeren/o-roma-vakeren-s-ivetou-demeterovou-90">https://www.mujirozhlas.cz/o-roma-vakeren/o-roma-vakeren-s-ivetou-demeterovou-90</a></li> <li>- Propagační materiály (letáky, pozvánky na jednotlivé akce, v rámci tohoto období pouze KA 3)</li> <li>- Webové stránky projektu byly vytvořeny (jako podsekcce stávajícího webu včetně všech náležitostí souvisejících s povinnou publicitou), probíhala příprava anglické verze webu, plánované zprovoznění Q3 2022 z důvodu zpoždění na straně externího dodavatele.</li> </ul>			

<b>Výstup aktivity   Activity output: Soubor prvků povinné publicity</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet publicitních prvků</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	4,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	0,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	0,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
mediální výstupy, webové stránky, sociální sítě, letáky / plakáty a informační materiály k akcím							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b>							

Fulfillment of the indicator and justification of deviations

Publicitní prvky jsou naplňovány průběžně během celého projektu, vzhledem k nastavení indikátoru budou zkompletovány a vykázány na konci projektu.

**Číslo aktivity | Activity No.: 6**

**Název aktivity | Activity: Management projektu**

<b>Plánované zahájení</b> Planned start date	01.05.2021	<b>Plánované ukončení</b> Planned completion date	30.04.2024
---	------------	--	------------

<b>Skutečné zahájení</b> Real start date	01.09.2021	<b>Skutečné ukončení</b> Real completion date	
---	------------	--	--

**Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období**

Description of the status of activity implementation in the monitoring period

Projektový tým (projektový a finanční manažer) se během sledovaného období podíleli především na těchto aktivitách:

- Příprava podstatné změny projektu (včetně souvisejících administrativních náležitostí včetně vypovězení stávající partnerské smlouvy a uzavření smlouvy nové)
- Pravidelné schůzky s koordinátory platforem
- Sběr podkladů pro monitorovací zprávu a celkovou evidenci projektu

**3. Popis výsledku a výstupů programu | Description of the programme outcome and outputs**

Výsledek programu | Programme outcome: **Posílení inkluze a postavení Romů**

<b>Plánovaný měsíc/rok naplnění</b> Planned fulfillment	04/2024	<b>Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění</b> Currently expected fulfillment	4/24
--	---------	--	------

<b>Indikátor   Indicator</b>	<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	<b>Cílová hodnota</b> Target value	<b>Dosažená hodnota v mon. období</b> Achieved value	<b>Dosažená hodnota kumulativně</b> Achieved cumulative value
Počet vytvořených pracovních míst	0,00	3,00	0,38	2,71
Z toho muži			0,19	0,52
Z toho ženy			0,19	2,19
Z toho Mladí (15-29)			0,19	1,19
Z toho Dospělí (30+)			0,19	1,52

**Způsob ověření**

Method of verification

pracovní smlouvy

**Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek**



Fulfillment of the indicator and justification of deviations

11. Jan Pulo, DPP – úvazek 0,19 - PR/publicita
2. Jana Posseltová, DPP – úvazek 0,19 - finanční manažerí/účetní

Výsledek programu | Programme outcome: **Posílení inkluze a postavení Romů**

<b>Plánovaný měsíc/rok naplnění</b> Planned fulfillment	04/2024	<b>Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění</b> Currently expected fulfillment	4/24		
<b>Indikátor   Indicator</b>	<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	<b>Cílová hodnota</b> Target value	<b>Dosažená hodnota v mon. období</b> Achieved value	<b>Dosažená hodnota kumulativně</b> Achieved cumulative value	
Počet Romů dotčených opatřeními na posílení jejich postavení	0,00	110,00	30,00	110,00	
Z toho muži			17,00	54,00	
Z toho ženy			13,00	56,00	
<b>Způsob ověření</b> Method of verification					
prezenční listiny, fotodokumentace					
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations					
Vzhledem k navrhované změně metodiky výpočtu "počtu účastníků vzdělávacích akcí" v KA 3 je zde potřeba přistoupit k úpravě vykazovaného indikátoru i zde: průběžně zde budou vykazovány osoby z akcí pro širokou veřejnost (KA 4) a osoby z KA 3 zde budou vykázány souhrnně na konci projektu. Aktuální hodnota naplnění indikátoru je tedy 110 (80 osob z předchozího MO a 30 ze současného MO). Současné došlo i k přepočtu účastníků dle pohlaví.					

Výstup programu | Programme output: **Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech**

<b>Plánovaný měsíc/rok naplnění</b> Planned fulfillment	04/2024	<b>Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění</b> Currently expected fulfillment	4/24		
<b>Indikátor   Indicator</b>	<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	<b>Cílová hodnota</b> Target value	<b>Dosažená hodnota v mon. období</b> Achieved value	<b>Dosažená hodnota kumulativně</b> Achieved cumulative value	
Počet financovaných romských nebo	0,00	5,00	0,00	5,00	

proromských organizací				
<b>Způsob ověření</b> Method of verification				
partnerská smlouva				
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations				
Indikátor považujeme za naplněný existencí a plněním partnerských smluv a podílením se partnerů na projektu.				

Výstup programu   Programme output: <b>Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech</b>				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	4/24	
Indikátor   Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value
Počet romských platform podpořených k participaci v politice na místní a regionální úrovni	0,00	2,00	2,00	2,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification				
dokument "Pravidla pro fungování platform"				
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations				
Dokument byl projednán a schválen v lednu 2022, následně byl přijat oběma Platformami, které podle něj od té doby jednají. Indikátor je tímto naplněn, pokud dojde ke změně v Pravidlech jednání, jejich nové znění přiložíme do monitorovací zprávy.				

#### 4. Popis činností partnera | Description of the partner's activities

##### Zhodnocení spolupráce s partnerem za monitorovací období

Evaluation of the partnership cooperation in the monitoring period

*Popište, zda byla spolupráce s partnerem/partnery z ČR/donorských států za monitorovací období vyhovující. Přístupoval partner/partneři k realizaci projektu tak, jak bylo plánováno?*

Partneři projektu na realizaci aktivně spolupracují dle aktuálních potřeb a výzev realizátora. Lokální partneři působící v místě realizace (MAS, město, kraj) projektu poskytují součinnost především poskytováním prostor pro konání akcí, další partneři (ARA ART, Romodrom) se pak podílí na sestavování obsahového programu akcí a vytipování vhodných lektorů (toto rozdělení neplatí stoprocentně vždy, ale poskytuje základní přehled o zapojení partnerů a jejich činnostech). Dosavadní spolupráci považujeme za vyhovující.

Bilaterální indikátor Bilateral indicator	Počát. hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosaž. hodnota v monit. období Achieved value	Dosaž. hodnota kumul. Achieved cumulative value	Způsob ověření Method of verification	Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations

#### 5. Popis nepodstatných změn projektu | Description of insignificant changes

##### Popis nepodstatných změn za monitorovací období

Description of insignificant changes in the monitoring period

*Popište provedené nepodstatné změny v daném monitorovacím období v souladu s kapitolou 7 – Nepodstatné změny projektu Příručky pro příjemce grantů.*

K nepodstatným změnám v průběhu monitorovacího období nedošlo.

## 6. Popis rizik projektu a jejich řízení | Risk management

Název rizika Risk	Pravděp. Rizika Probability of risk	Dopad rizika Impact of risk	Reakce na riziko Risk response	Popis reakce na riziko Description of risk response
Chybějící zázemí, prostory pro setkávání	1 - nízká /1 - very low	2 - spíše menší/2 - low	Zmírnění/Mit igate	Riziko se neprojevilo, zázemí příjemce i partnerů jsou pro setkání dostačující.
Nedůvěra veřejné správy, malá ochota spolupracovat	3 - spíše vyšší/3 - high	3 - spíše větší/3 - high	Zmírnění/Mit igate	Riziko se projevuje především na Tanvaldsku a Jablonecku nicméně koordinátoři se v této lokalitě aktivně snaží toto riziko eliminovat neustálou snahou zapojovat veřejnou správu do aktivit projektu. Na Frýdlantsku je toto riziko minimální.
Neochota romských lídrů spolupracovat a podílet se na vzniku a práci platform	2 - spíše nižší/2 - low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mit igate	Riziko se mohlo projevit především v prvním monitorovacím období, nicméně zájem o spolupráci v Platformách ze strany organizací byl dostatečný. Platformy pokrývají různé oblasti témat a zájmů. Ochota ke spolupráci může klesnout i v průběhu projektu, čemuž je potřeba předcházet dobrou komunikací ze strany koordinátorů.
Nezájem komunity	1 - nízká /1 - very low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mit igate	Zájem o vzdělávací a zplnomocňující akce pro členy komunity je zatím poměrně velký (pravidelná účast desítek osob).
Nezkušenost/nestab ilita projektového týmu	1 - nízká /1 - very low	3 - spíše větší/3 - high	Zmírnění/Mit igate	Projektový tým zůstává stabilní.
Rozpad platformy	1 - nízká /1 - very low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mit igate	Koordinátoři věnují velkou pozornost komunikaci a nastavení spolupráce uvnitř Platformy tak, aby nedocházelo ke zbytečným sporům a nehrozil rozpad či neefektivní práce Platformy. Ve sledovaném období došlo k ukončení spolupráce s potenciálně rizikovým partnerem (viz podstatná změna projektu).
Zákaz setkávání a společných akcí (např. během	2 - spíše nižší/2 - low	3 - spíše větší/3 - high	Zmírnění/Mit igate	Riziko se ve sledovaném období neukázalo jako relevantní. V dalších obdobích ale opět může

nouzového stavu)				tato situace nastat, v takovém případě máme již díky zkušenostem nastavené záložní varianty (jednání platform online a posunutí termínu konání veřejných akcí dle pandemické situace).
------------------	--	--	--	--

## 7. Popis horizontálních témat | Description of horizontal concerns

Název   Title	Popis plnění horizontálního tématu   Description of the fulfillment of the horizontal concern
Boj proti diskriminaci	Klíčové aktivity přispívají k sociálnímu začleňování cílových skupin, které jsou sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a to jak z hlediska státní správy a samosprávy (vzdělávací akce pro veřejnou správu) tak z hlediska majoritní společnosti (společné akce majority s minoritou).
Rovnost žen a mužů	Projekt se v některých klíčových aktivitách věnuje práci se ženami /matkami, rodinami, dětmi a mládeží a zpřístupňuje jim informace a aktivity, které by pro ně jinak byly nedostupné.
Začleňování a posílení postavení Romů	Jednou z. klíčových aktivit je zplnomocňování Romů v různých oblastech veřejného života, jsou také vybízeni k aktivní participaci na projektu i na veřejném dění na lokální úrovni.

## 8. Příjmy v projektu | Project revenues

<b>Projekt generuje příjmy</b> Project generates revenues	<b>Ne</b>
--	-----------

## 9. Podpis | Signature

Jméno a příjmení* Name and Surname	Datum   Date	Podpis   Signature

\* Jméno a příjmení statutárního orgánu konečného příjemce nebo osoby oprávněné k podpisu na základě plné moci (plnou moc, prosíme, přiložte do příloh žádosti o grant). V případě fyzické osoby jméno a příjmení konečného příjemce.