

# Průběžná zpráva o projektu | Project Interim Report

## 1. Základní údaje | Basic data

<b>Název projektu</b>   Project title	Romské platformy na Jablonecku a Frýdlantsku Džas Dureder! / Jdeme dál!	
<b>Číslo projektu</b>   Project No.	LP-HROVA1A-012	
<b>Zpráva číslo</b>   Report No.	ZPR-PZ-5-LP-OVA-01-12-2023	
<b>Monitorovací období</b> Monitoring period	<b>Od</b>   From: 01.01.2023	<b>Do</b>   To: 30.06.2023
<b>Jedná se o poslední PZ</b> Last Project Interim Report	Ne	

<b>Celkové způsobilé výdaje</b> Total eligible expenses	3 948 800	<b>Výše grantu</b>   Grant	3 948 800
<b>Podíl grantu</b> Grant rate	100%	<b>Období způsobilosti výdajů</b> Period of eligibility	<b>Od:</b> 30.07.2021 <b>Do:</b> 30.04.2024

<b>Plánované zahájení Projektu</b> Planned start date	01.08.2021	<b>Plánované ukončení projektu</b> Planned completion date	30.04.2024
<b>Skutečné zahájení projektu</b> Real start date	01.09.2021	<b>Předpokládané ukončení projektu</b> Expected completion date	30.04.2024

<b>Název konečného příjemce</b> Project promoter	Romany art workshop z.s.			
<b>Kontaktní osoby</b>   Contact person				
<b>Jméno</b>   Name	<b>Příjmení</b>   Surname	<b>E-mail</b>	<b>Telefon</b>   Tel. No.	<b>Pozice</b>   Job
Patrik	Koltár	kotlarpatrik@email.cz	725082674	Projektový manažer/Project Manager

## 2. Popis postupu projektu | Description of the project progress

<b>Celkové zhodnocení postupu projektu za monitorovací období</b> Overall evaluation of the project progress for the monitoring period
<i>1. Shrňte, jaký byl postup realizace projektu v monitorovacím období, co bylo dosaženo realizací aktivit projektu a zda odpovídá plánu dle žádosti o grant</i>
<p>Postup projektu hodnotíme v uplynulém půl roce velmi pozitivně, podařilo se nám zrealizovat všechny plánované akce, dokonce ve větším měřítku či s větší četností než bylo původně v projektu plánováno (což jej dává větším zájmem o projektové aktivity z řad lokálních partnerů a komunit). Konalo se celkem 13 zasedání lokálních romských platform (12 lokálních a 1 krajská), obsah jejich jednání byl pestrý a odráží aktuální stav a potřeby komunit (KA1).</p> <p>Pokračovali jsem v realizaci seminářů pro veřejnou správu, zájem o ně byl vysoký (43 účastníků) - zvýšený zájem a zapojení zástupců místních samospráv do projektových aktivit považujeme za velký úspěch (KA2).</p> <p>Uspořádali jsem 10 vzdělávacích akcí pro romské komunity vedoucí k posilování kompetencí a zplnomocňování (KA3).</p> <p>Kromě výše uvedeného jsme také pracovali na medializaci a publicitě projektu, realizace probíhala dobře i z pohledu projektového managementu.</p>
<i>2. Uveďte, zda jsou nějaké odchylky od plánu (např. zpoždění, změny) v žádosti o grant a zda nevzniklo nějaké nové riziko/došlo ke zhoršení nebo eliminaci stávajících rizik</i>
<p>Nedošlo k zásadním změnám či zpožděním oproti plánovanému harmonogramu. Četnost některých akcí je vyšší než se předpokládalo (častější jednání platform a více workshopů pro komunitu), některé hodnoty indikátorů již byly naplněny a budou zásadně překročeny. Část rizik byla eliminována nebo se dá s největší pravděpodobností předpokládat, že se do konce projektu již neprojeví. Jedno z rizik se jeví jako aktuální, soustředíme se na jeho zmírnění (viz popis rizik níže).</p>
<i>3. Popište, zda byly schváleny a provedeny podstatné změny v projektu</i>
Podstatné změny projektu nebyly schváleny.
<i>4. Uveďte informace o proběhnutých kontrolách projektu</i>
Kontrola projektu v uplynulém období neproběhla.

<b>Číslo aktivity   Activity No.: 1</b>			
<b>Název aktivity   Activity:</b> Vznik romských platform na Jablonecku a Frýdlantsku			
<b>Plánované zahájení</b> Planned start date	01.05.2021	<b>Plánované ukončení</b> Planned completion date	30.04.2024
<b>Skutečné zahájení</b> Real start date	01.09.2021	<b>Skutečné ukončení</b> Real completion date	
<b>Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období</b> Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
V uplynulém období od ledna do června se konalo celkem 12 setkání lokálních platform - 8 na Tanvaldsku a 4 na Frýdlantsku.			
TANVALDSKO			

Data setkání platform: 30.1., 7.3., 28.3., 21.4., 10.5., 11.5., 15.6. a 22.6.

Témata a obsah jednání platform:

- v uplynulém půlroce se platformy přesouvaly do dalších obcí, ve kterých jsme vycítili potenciál a zájem pro spolupráci (Velké Hamry, Smržovka)
- setkání členů platformy s odborníky na krizovou komunikaci (A. Šťastná) a financována NNO (J. Kovář)
- předání informací o možnostech vzdělávacího výjezdu do Bruselu
- diskuze o památníku romského holocaustu v Tanvaldu (a předání závěrů a návrhů představitelům obce)
- setkání členů platformy s vládní zmocněnkyní Lucií Fukovou

FRÝDLANTSKO

Data setkání platform: 27.1., 2.2., 16.2., 1.6.

Témata a obsah jednání platform:

- setkání s odborníky partnerských organizací (Asociace romských představitelů libereckého kraje, J. Cverček, A. Šťastná)
- vzdělávání lídrů na témata 1) zakládání nových organizací, pravidla, postupy, 2) krizová komunikace
- terénní a sociální práce na Frýdlantsku
- plánování letních akcí v regionu

Dle plánu proběhla dne 10.1. také společná, v pořadí druhá, KRAJSKÁ PLATFORMA (místo jednání: Vratislavice nad Nisou). Účastnili se jí zástupci státní správy a samosprávy (Agentura pro sociální začleňování, MPSV, zástupci lokálních samospráv, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny), členové lokálních i celorepublikově působících NNO a samozřejmě členové platform.

Program obsahoval 1) shrnutí dosavadních aktivit projektu, jejich průběžnou evaluaci, 2) doporučení aktérů do budoucna, 3) návrhy na nové spolupráce a přípravu nových projektů.

Pozvánky, zápisy a fotografie v přílohách zprávy.

Ze setkávání zástupců Platformy vznikla další "vedlejší" aktivita a tou je vyhledávání úspěšných místních Romů a Romek, se kterými pořizujeme krátké autobiografické a profesní rozhovory, které budeme dále v rámci projektu (i po něm) využívat - viz popis v KA5 Publicita.

**Výstup aktivity | Activity output: Jednání platform**

**Indikátor | Indicator: Doporučení platform pro integrační politiky na regionální a krajské úrovni**

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	6,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	0,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
N/A							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Doporučení budou vznikat v dalších fázích projektu.							

**Výstup aktivity | Activity output: Jednání platform**

**Indikátor | Indicator: Počet jednání platform**

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	24,00	Dosažená v mon. období Achieved value	13,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	13,00
-------------------------------------	------	--------------------------------	-------	--	-------	---	-------

<b>Způsob ověření</b> Method of verification
pozvánky, prezenční listiny, zápisy, fotografie
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations
Celkem se konalo 12 jednání platform. Jednání platform jsou připravovány a plánovány dle skutečných potřeb v lokalitách, je tedy zřejmé, že indikátor bude v tomto případě překročen (jednání platform bude v rámci projektu možná až dvojnásobek proti původnímu očekávání), což ale pro projekt nepředstavuje žádný problém, naopak se jedná o přínos projektu.

<b>Výstup aktivity   Activity output: Platforma</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Pravidla jednání platformy</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	2,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	0,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	2,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
dokument Pravidla jednání platformy							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Indikátor již vykázán v minulých MO.							

<b>Číslo aktivity   Activity No.: 2</b>			
<b>Název aktivity   Activity:</b> Prohlubování vědomostí o Romech pro orgány veřejné správy na krajské a místní úrovni			
<b>Plánované zahájení</b> Planned start date	01.05.2021	<b>Plánované ukončení</b> Planned completion date	30.04.2024
<b>Skutečné zahájení</b> Real start date	01.09.2021	<b>Skutečné ukončení</b> Real completion date	
<b>Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období</b> Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
Na podzim proběhly dva vzdělávací workshopy pro veřejnou správu: 14.2. Tanvald a 21.2. Frýdlant. Tématem vzdělávací akce byla v obou případech Romska specifika, konkrétně témata 1. kastovní systém neboli rozdělování uvnitř komunity, 2. kulturní a sociální priority romské menšiny a byla vedena ředitelem partnerské organizace ARA ART Davidem Tišerem. Obě vzdělávací akce měly tentokrát větší návštěvnost, v Tanvaldu se účastnilo 11 zástupců místní samosprávy, ve Frýdlantu dokonce 32. Dokumentace z akcí (pozvánky, fotografie a prezenční listiny) v přílohách zprávy.			

<b>Výstup aktivity   Activity output: Vzdělávací akce pro veřejnou správu</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet účastníků vzdělávacích akcí pro veřejnou správu</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	8,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	43,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	10,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							

pozvánky, prezenční listiny, fotografie
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations
Návštěvnost tentokrát překročila naše původní očekávání, v Tanvaldu se účastnilo 11 osob, ve Frýdlantu 32.

<b>Výstup aktivity   Activity output: Vzdělávací akce pro veřejnou správu</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet vzdělávacích akcí pro veřejnou správu</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	6,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	2,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	2,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
pozvánky, prezenční listiny, fotografie							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Ve sledovaném období se konaly 2 školení: 14.2. Tanvald a 21.2. Frýdlant.							

<b>Číslo aktivity   Activity No.: 3</b>			
<b>Název aktivity   Activity: Realizace aktivit vedoucích ke zmocňování Romů</b>			
<b>Plánované zahájení</b> Planned start date	01.05.2021	<b>Plánované ukončení</b> Planned completion date	30.04.2024
<b>Skutečné zahájení</b> Real start date	01.09.2021	<b>Skutečné ukončení</b> Real completion date	
<b>Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období</b> Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
<p>V tomto období jsme zrealizovali 10 komunitních vzdělávacích akcí na nichž jsme se s účastníky věnovali například těmto tématům: finanční gramotnost, posilování kompetencí při jednání se úřady a samosprávou, znalosti romské historie a jejich praktické využití, sexuální výchova a plánované rodičovství.</p> <p>Přehled konaných akcí TANVADLSKO</p> <p>2.2. a 4.5. - sexuální výchova a plánované rodičovství</p> <p>7.3. - posilování kompetencí při jednání se samosprávou</p> <p>8.4., 23.4. a 25.4. - finanční gramotnost (různé lokality: Velké Hamry, Smržovka, Tanvald)</p> <p>28.4. - romská historie a její praktické využití</p> <p>Přehled konaných akcí FRÝDLANTSKO</p> <p>16.3. - posilování kompetencí při jednání se samosprávou</p> <p>13.4. - finanční gramotnost</p> <p>2.5. - romská historie a její praktické využití</p>			

<b>Výstup aktivity   Activity output: Počet vzdělávacích akcí</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet účastníků vzdělávacích akcí</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	10,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	0,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	80,00

<b>Způsob ověření</b> Method of verification
pozvánky, prezenční listiny, zápis, foto
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations
Počet účastníků budeme dle dohody s projektovým manažerem vykazovat až na konci projektu dle četnosti a pravidelnosti docházky účastníků na akce v rámci této KA.

<b>Výstup aktivity   Activity output: Počet vzdělávacích akcí</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet vzdělávacích akcí</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	12,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	10,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	8,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
pozvánky, prezenční listiny, zápis, foto							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Celkem se konalo 10 akcí vedoucích k posilování kompetencí romské komunity, 7 na Tanvaldsku a 3 na Frýdlantsku.							

<b>Číslo aktivity   Activity No.: 4</b>			
<b>Název aktivity   Activity: Realizace aktivit směřujících ke zlepšování soužití Romů s majoritou</b>			
<b>Plánované zahájení</b> Planned start date	01.05.2021	<b>Plánované ukončení</b> Planned completion date	30.04.2024
<b>Skutečné zahájení</b> Real start date	01.09.2021	<b>Skutečné ukončení</b> Real completion date	
<b>Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období</b> Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
V tomto období se neproběhla pro širokou veřejnost, 2 další jsou naplánovány na léto 2023.			

<b>Výstup aktivity   Activity output: Akce pro veřejnost</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet akcí pro veřejnost</b>							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	4,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	0,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	2,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
fotodokumentace, program akce, letáky / plakáty, mediální výstupy							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Akce pro veřejnost v tomto MO neproběhly.							

<b>Výstup aktivity   Activity output: Akce pro veřejnost</b>							
<b>Indikátor   Indicator: Počet účastníků</b>							
<b>Počáteční</b>	0,00	<b>Cílová</b>	100,00	<b>Dosažená v</b>	0,00	<b>Dosažená</b>	110,00

<b>hodnota</b> Baseline value		<b>hodnota</b> Target value		<b>mon. období</b> Achieved value		<b>kumulativně</b> Achieved cumulative value	
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
fotodokumentace, program akce, letáky / plakáty, mediální výstupy							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Akce pro veřejnost v tomto MO neproběhly.							

<b>Číslo aktivity</b>   Activity No.: 5							
<b>Název aktivity</b>   Activity: Publicita projektu							
<b>Plánované zahájení</b> Planned start date	01.05.2021			<b>Plánované ukončení</b> Planned completion date	30.04.2024		
<b>Skutečné zahájení</b> Real start date	01.09.2021			<b>Skutečné ukončení</b> Real completion date			
<b>Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období</b> Description of the status of activity implementation in the monitoring period							
Kromě standardních pravidelných propagačních aktivit (internetové stránky, sociální sítě, pozvánky a letáky) jsme v tomto monitorovacím období začali připravovat nový a rozsáhlejší publicitní výstup: v obou lokalitách jsme začali se sběrem rozhovorů s úspěšnými Romkami a Romy s cílem vybrané texty následně zveřejnit jako případy dobré praxe a inspirace a také jako souhrnnou informaci o projektových aktivitách. V současnosti máme již 20 sesbíraných krátkých rozhovorů, další ještě budou následovat. Rozhovory budou nabízeny samosprávám pro jejich informační kanály (publikace již nezávazně smluvená a schválená) a také regionálním médiím a celorepublikovým tematickým médiím (Romea.cz, HateFree.cz a další).							

<b>Výstup aktivity</b>   Activity output: Soubor prvků povinné publicity							
<b>Indikátor</b>   Indicator: Počet publicitních prvků							
<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	0,00	<b>Cílová hodnota</b> Target value	4,00	<b>Dosažená v mon. období</b> Achieved value	0,00	<b>Dosažená kumulativně</b> Achieved cumulative value	0,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification							
mediální výstupy, webové stránky, sociální sítě, letáky / plakáty a informační materiály k akcím							
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Publicitní prvky jsou naplňovány průběžně během celého projektu, vzhledem k nastavení indikátoru budou zkompletovány a vykážány v dalších MO a na konci projektu.							

<b>Číslo aktivity</b>   Activity No.: 6							
<b>Název aktivity</b>   Activity: Management projektu							
<b>Plánované zahájení</b> Planned start date	01.05.2021			<b>Plánované ukončení</b> Planned completion date	30.04.2024		
<b>Skutečné zahájení</b> Real start date	01.09.2021			<b>Skutečné ukončení</b> Real completion date			

**Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období**

Description of the status of activity implementation in the monitoring period

Projektový tým se schází pravidelně (minimálně 2x měsíčně, vzhledem k velkému množství realizovaných aktivit napříč všemi KA někdy i častěji), připravoval exekutivně všechny realizované akce a také zpracovával administrativní podklady a dokumentaci projektu. Vzhledem k dlouhodobé nemoci obou koordinátorek platform na konci MO probíhala jednání a porady především online, realizaci a harmonogram projektu to nijak negativně neovlivnilo. V květnu proběhlo další z týmových školení (zlepšení projektového managementu, finanční plánování a fundraisingové aktivity) ve spolupráci s partnerskou organizací ARA ART a jejich lektory.

**3. Popis výsledku a výstupů programu | Description of the programme outcome and outputs**

Výsledek programu   Programme outcome: <b>Posílení inkluze a postavení Romů</b>				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	04/2024	
Indikátor   Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value
Počet vytvořených pracovních míst	0,00	3,00	0,00	2,71
Z toho muži			0,00	0,52
Z toho ženy			0,00	2,19
Z toho Mladí (15-29)			0,00	1,19
Z toho Dospělí (30+)			0,00	1,52
<b>Způsob ověření</b> Method of verification				
pracovní smlouvy, DPP, výkazy				
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations				
V realizačním týmu projektu a ve smlouvách nedošlo k žádným změnám.				

Výsledek programu   Programme outcome: <b>Posílení inkluze a postavení Romů</b>				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	04/2024	
Indikátor   Indicator	Počáteční	Cílová	Dosažená	Dosažená



	<b>hodnota</b> Baseline value	<b>hodnota</b> Target value	<b>hodnota v</b> <b>mon. období</b> Achieved value	<b>hodnota</b> <b>kumulativně</b> Achieved cumulative value
Počet Romů dotčených opatřeními na posílení jejich postavení	0,00	110,00	0,00	110,00
Z toho muži			0,00	54,00
Z toho ženy			0,00	56,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification				
prezenční listiny, fotodokumentace, kvalifikovaný odhad				
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations				
V tomto období se nekonaly žádné akce pro veřejnost (KA4), dosažená hodnota v tomto období je tedy 0. Osoby účastníci se aktivit v rámci KA 3 (aktivity vedoucích ke zmocňování Romů) budou započítány až souhrnně na konci projektu dle jejich pravidelné účasti na akcích.				

Výstup programu   Programme output: <b>Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech</b>				
<b>Plánovaný měsíc/rok naplnění</b> Planned fulfillment	04/2024	<b>Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění</b> Currently expected fulfillment	04/2024	
<b>Indikátor</b>   Indicator	<b>Počáteční hodnota</b> Baseline value	<b>Cílová hodnota</b> Target value	<b>Dosažená hodnota v mon. období</b> Achieved value	<b>Dosažená hodnota kumulativně</b> Achieved cumulative value
Počet financovaných romských nebo proromských organizací	0,00	5,00	0,00	5,00
<b>Způsob ověření</b> Method of verification				
partnerské smlouvy				
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations				
Indikátor byl již naplněn: se všemi partnery byly uzavřeny partnerské smlouvy a organizace se podílí na naplňování aktivit a cílů projektu.				

Výstup programu   Programme output: <b>Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech</b>			
<b>Plánovaný měsíc/rok naplnění</b> Planned fulfillment	04/2024	<b>Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění</b> Currently expected	04/2024

		fulfillment			
Indikátor   Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value	
Počet romských platforem podpořených k participaci v politice na místní a regionální úrovni	0,00	2,00	0,00	2,00	
<b>Způsob ověření</b> Method of verification					
dokument "Pravidla pro fungování platforem"					
<b>Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek</b> Fulfillment of the indicator and justification of deviations					
Indikátor byl naplnění přijetím dokumentu "Pravidla pro fungování platforem", ke kterému došlo v lednu 2022. Pokud dojde ke změně v Pravidlech jednání, jejich nové znění přiložíme do monitorovací zprávy.					

#### 4. Popis činností partnera | Description of the partner's activities

<b>Zhodnocení spolupráce s partnerem za monitorovací období</b> Evaluation of the partnership cooperation in the monitoring period
<i>Popište, zda byla spolupráce s partnerem/partnery z ČR/donorských států za monitorovací období vyhovující. Přístupoval partner/partneři k realizaci projektu tak, jak bylo plánováno?</i>
Spolupráce s partnery pokračuje na dobré úrovni a v linii, která byla nastavená na začátku projektu: někteří partneři přispívají svým know how například přípravou seminářů pro cílové skupiny (školení pro veřejnou správu KA2, vzdělávací aktivity pro komunitu KA3, strategický rozvoj organizace příjemce a další), jiní se účastní zasedání platforem a přinášejí na ně svoje podněty a zkušenosti.

Bilaterální indikátor Bilateral indicator	Počát. hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosaž. hodnota v monit. období Achieved value	Dosaž. hodnota kumul. Achieved cumulative value	Způsob ověření Method of verification	Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations

## 5. Popis nepodstatných změn projektu | Description of insignificant changes

### Popis nepodstatných změn za monitorovací období

#### Description of insignificant changes in the monitoring period

*Popište provedené nepodstatné změny v daném monitorovacím období v souladu s kapitolou 7 – Nepodstatné změny projektu Příručky pro příjemce grantů.*

nepodstatné změny se týkali rozpočtu kdy se z položky Jízdné - hromadná doprava v ČR/Fares - public transport in the Czech Republic přesunuli prostředky do položky PHM + amortizace/Fuel + amortization a to ve výši 9999 Kč  
dále z položky Vzdělávání RT/zaměstnanců do položky Zajištění vzdělávací akce 35000 Kč také jsme navýšili počet jednotek v KA3 o 7 z důvodu předpokládané realizace vzdělávacích akcí do konce projektu na 9 vzdělávacích akcí .

## 6. Popis rizik projektu a jejich řízení | Risk management

Název rizika Risk	Pravděp. Rizika Probability of risk	Dopad rizika Impact of risk	Reakce na riziko Risk response	Popis reakce na riziko Description of risk response
Chybějící zázemí, prostory pro setkávání	1 - nízká /1 - very low	2 - spíše menší/2 - low	Zmírnění/Mit igate	Riziko se neprojevilo, zázemí příjemce i partnerů jsou pro setkání dostačující. Jednání platformem i další aktivity (především workshopy a vzdělávací akce vedoucí ke zplnomocňování Romů, KA3) se navíc posouvají i do dalších lokalit (Smržovka, Velké Hamry).
Nedůvěra veřejné správy, malá ochota spolupracovat	2 - spíše nižší/2 - low	3 - spíše větší/3 - high	Zmírnění/Mit igate	Zdá se, že po počátečních obtížích při jednání s orgány místní samosprávy se situace zlepšila, zástupci samosprávy se do aktivit hojně zapojují (viz počet účastníků workshopu v rámci KA2), byli přítomni na jednání krajské platformy, dále také jednáme o mediální podpoře projektu v závěrečné fázi.
Neochota romských lídrů spolupracovat a podílet se na vzniku a práci platformy	2 - spíše nižší/2 - low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mit igate	Pokračuje situace zaznamenaná již v minulém MO: na Frýdlantsku se jeden až dva členové platformy nárazově vymezují proti aktivitám a vyvolávají konflikty během jednání - situace se ale nijak výrazně nezhoršuje, jedná se o jednorázové a nárazové chování, po konfliktu spolupráce pokračuje. Koordinátor i další členové realizačního týmu na celou situaci dohlížejí a vedou krizovou komunikaci v rámci Platformy.
Nezájem komunity	1 - nízká /1 - very low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mit igate	V tomto MO proběhlo 10 komunitních akcí, zájem komunity je kolísavý, na některých akcích je účast vyšší, některé akce tolik účastníků nepřitáhnou, celkově je ale zájem o komunitní akce a vzdělávání uspokojivý.
Nezkušenost/nestab	1 - nízká /1 -	3 - spíše	Zmírnění/Mit	Projektový tým zůstává stabilní

ilita projektového týmu	very low	větší/3 - high	igate	a plně využívá svého napojení na lokální struktury a komunitu a svých dosavadních zkušeností získaných během realizace projektu.
Rozpad platformy	1 - nízká /1 - very low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mitigate	Platformy byli po dobu monitorovacího období stabilní (i přes občasné rozkoly s některými lídry komunit, viz popis níže), členové se scházeli pravidelně, koordinátoři kladou důraz na dobrou komunikaci uvnitř platformy.
Zákaz setkávání a společných akcí (např. během nouzového stavu)	2 - spíše nižší/2 - low	3 - spíše větší/3 - high	Zmírnění/Mitigate	Toto riziko v současné chvíli není relevantní.

## 7. Popis horizontálních témat | Description of horizontal concerns

Název   Title	Popis plnění horizontálního tématu   Description of the fulfillment of the horizontal concern
Boj proti diskriminaci	Projekt se snaží bojovat proti diskriminaci v několika liniích, které jsou vzájemně propojené a doplňují se: 1) posilování postavení a kompetencí samotných Romů, 2) vzdělávání a zapojení zástupců státní správy a samosprávy, 3) informování široké majoritní společnosti.
Rovnost žen a mužů	Projektové aktivity jsou sestaveny tak, aby se jejich obsah dotýkal rovnoměrně jak mužů tak žen a jejich potřeba. některé vybrané aktivity (například vzdělávací akce pro komunitu) jsou cíleně zaměřeny na ženy (potažmo rodiny s dětmi). Klademe také důraz na vyvážené zastoupení mužů a žen jak v projektovém týmu, tak v platformách, které v rámci projektu působí.
Začleňování a posílení postavení Romů	Projekt je přímo zaměřen na zplnomocňování Romů a jejich aktivní zapojování do veřejného života a to především na lokální úrovni. Cílem aktivit je vzdělání a posílení kompetencí jedinců a také vytvoření silných a stabilních komunit, které budou moci být partnerem orgánům místní samosprávy.

## 8. Příjmy v projektu | Project revenues

Projekt generuje příjmy Project generates revenues	Ne
---	----

## 9. Podpis | Signature

Jméno a příjmení* Name and Surname	Datum   Date	Podpis   Signature

\* Jméno a příjmení statutárního orgánu konečného příjemce nebo osoby oprávněné k podpisu na základě plné moci (plnou moc, prosíme, přiložte do příloh žádosti o grant). V případě fyzické osoby jméno a příjmení konečného příjemce.