

Průběžná zpráva o projektu | Project Interim Report

1. Základní údaje | Basic data

Název projektu Project title	Romské platformy na Jablonecku a Frýdlantsku Džas Dureder! / Jdeme dál!		
Číslo projektu Project No.	LP-HROVA1A-012		
Zpráva číslo Report No.	ZPR-PZ-6-LP-OVA-01-12-2024		
Monitorovací období Monitoring period	Od From: 01.07.2023	Do To: 31.12.2023	
Jedná se o poslední PZ Last Project Interim Report	Ne		

Celkové způsobilé výdaje Total eligible expenses	3 948 800	Výše grantu Grant	3 948 800
Podíl grantu Grant rate	100%	Období způsobilosti výdajů Period of eligibility	Od: 30.07.2021
			Do: 30.04.2024

Plánované zahájení Projektu Planned start date	01.08.2021	Plánované ukončení projektu Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení projektu Real start date	01.09.2021	Předpokládané ukončení projektu Expected completion date	30.04.2024

Název konečného příjemce Project promoter	Romany art workshop z.s.			
Kontaktní osoby Contact person				
Jméno Name	Příjmení Surname	E-mail	Telefon Tel. No.	Pozice Job
Patrik	Kotlár	kotlarpatrik@e-mail.cz	725082674	Projektový manažer/Project Manager

2. Popis postupu projektu | Description of the project progress

Celkové zhodnocení postupu projektu za monitorovací období Overall evaluation of the project progress for the monitoring period
<i>1. Shrňte, jaký byl postup realizace projektu v monitorovacím období, co bylo dosaženo realizací aktivit projektu a zda odpovídá plánu dle žádosti o grant</i>
V tomto monitorovacím období postupuvala realizace projektu úspěšně, dle plánovaného harmonogramu a to ve všech klíčových aktivitách: - proběhlo 8 jednání platform (4 v každé lokalitě) - uspořádali jsme další 2 vzdělávací workshopy o sociokulturních specifikách Romů pro zástupce místních samospráv a veřejné správy - konalo se celkem 5 komunitních workshopů (3 na Tanvaldsku a 2 na Frýdlantsku), témata vycházela z dlouhodobých potřeb místních lídrů a členů komunity - uspořádali jsme celkem 4 akce pro veřejnost s celkovým zásahem přes 400 osob Postup projektu celkově hodnotíme velmi dobře, většina indikátorů je již naplněna, spolupráce s partnery na lokální úrovni běží dobře.
<i>2. Uveďte, zda jsou nějaké odchylky od plánu (např. zpoždění, změny) v žádosti o grant a zda nevzniklo nějaké nové riziko/došlo ke zhoršení nebo eliminaci stávajících rizik</i>
Nedošlo k zásadním změnám či zpoždění oproti plánovanému harmonogramu, realizace jednotlivých KA postupuje rovnoměrně a projekt vstupuje do závěrečné fáze realizace. Četnost některých akcí je vyšší než se předpokládalo (KA1 a KA3), konečné hodnoty indikátorů budou vyšší než se předpokládalo. Část rizik byla eliminována nebo se dá s největší pravděpodobností předpokládat, že se do konce projektu již neprojeví a další jsou průběžně mitigována koordinátory platform.
<i>3. Popište, zda byly schváleny a provedeny podstatné změny v projektu</i>
Podstatné změny projektu nebyly v daném monitorovacím období podávány ani schváleny.
<i>4. Uveďte informace o proběhnutých kontrolách projektu</i>
Kontrola projektu v uplynulém období neproběhla.

Číslo aktivity Activity No.: 1			
Název aktivity Activity: Vznik romských platform na Jablonecku a Frýdlantsku			
Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	
Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
V uplynulém období se konalo 8 setkání lokálních platform - 4 na Jablonecku a 4 na Frýdlantsku Data setkání platform Jablonecko: 20.7., 25.7., 10.11., 26.11. Témata a obsah jednání platform: - v uplynulém monitorovacím období platformy reagovaly na potřeby a zájem i v okolních obcích na Jablonecku, kde se díky akcím, které jsme pořádali, objevil potenciál spolupráce s dalšími možnými aktéry a nevládními neziskovými organizacemi. Aktivitami byly:			

- setkání členů platformy s odborníky na krizovou komunikaci (A. Šťastná) a komunikaci se samosprávami.
- předání informací o možnostech financování (kde a jak se zapojit do dotačních výzev)
- plánování společných akcí z podmětu lídrů, partnerů a místních komunit

Data setkání platformy Frýdlantsko: 19.8., 2.11., 6.11., 15.11.

Témata a obsah jednání platformy:

- setkání s odborníky partnerských organizací
- vzdělávání lídrů a partnerů na témata
 - 1) zakládání nových organizací, pravidla, postupy,
 - 2) možnosti financování
- plánování společných akcí s NNO a lídry

Ze setkávání zástupců Platformy vznikla další "vedlejší" aktivita a tou je vyhledávání úspěšných místních Romů a Romek, se kterými pořizujeme krátké autobiografické a profesní rozhovory, které budeme dále v rámci projektu (i po něm) využívat - viz popis v KA5 Publicita.

Výstup aktivity | Activity output: Jednání platformy

Indikátor | Indicator: Doporučení platformy pro integrační politiky na regionální a krajské úrovni

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	6,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	0,00
Způsob ověření Method of verification							
N/A							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Doporučení budou vznikat v poslední fázích projektu.							

Výstup aktivity | Activity output: Jednání platformy

Indikátor | Indicator: Počet jednání platformy

Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	24,00	Dosažená v mon. období Achieved value	8,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	34,00
Způsob ověření Method of verification							
pozvánky, prezenční listiny, zápisy, fotografie							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Celkem se konalo 8 jednání platformy. Jednání platformy jsou připravovány a plánovány dle skutečných potřeb v lokalitách, je tedy zřejmé, že indikátor bude v tomto případě překročen, z důvodu velkého zájmu na stěžejních společných tématech s partnery a lídry.							

Výstup aktivity | Activity output: Platforma

Indikátor | Indicator: Pravidla jednání platformy

Počáteční hodnota	0,00	Cílová hodnota	2,00	Dosažená v mon. období	0,00	Dosažená kumulativně	2,00
-------------------	------	----------------	------	------------------------	------	----------------------	------

Baseline value		Target value		Achieved value		Achieved cumulative value	
Způsob ověření Method of verification							
dokument Pravidla jednání platformy							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
indikátor je již vykázán v minulých MO							

Číslo aktivity Activity No.: 2							
Název aktivity Activity: Prohlubování vědomostí o Romech pro orgány veřejné správy na krajské a místní úrovni							
Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021			Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024		
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021			Skutečné ukončení Real completion date			
Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období Description of the status of activity implementation in the monitoring period							
<p>Proběhly dva vzdělávací workshopy pro veřejnou správu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.12 na Tanvaldsku v klubovně Velké Hamry, kde máme možnost zázemí a byl zde veliký zájem o tuto pořádanou akci - 7.12. na Frýdlantsku v zasedací místnosti MÚ v Novém Městě pod Smrkem. <p>Tématem vzdělávacích akcí byly v obou případech Romská specifika, konkrétně témata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kastovní systém neboli rozdělování uvnitř komunity, 2. kulturní a sociální priority romské menšiny, která byla vedena ředitelem organizace ARA ART Davidem Tišerem. <p>ve Velkých Hamrech se účastnilo 9 zástupců místní samosprávy, v Novém Městě pod Smrkem 10 účastníků.</p> <p>Dokumentace z akcí (pozvánky, fotografie a prezenční listiny) v přílohách zprávy.</p>							

Výstup aktivity Activity output: Vzdělávací akce pro veřejnou správu							
Indikátor Indicator: Počet účastníků vzdělávacích akcí pro veřejnou správu							
Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	8,00	Dosažená v mon. období Achieved value	19,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	72,00
Způsob ověření Method of verification							
pozvánky, prezenční listiny, fotografie							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Návštěvnost byla dle očekávání , ve Velkých Hamrech se účastnilo 9 osob, v Novém Městě pod Smrkem 10 osob.							

Výstup aktivity Activity output: Vzdělávací akce pro veřejnou správu							
Indikátor Indicator: Počet vzdělávacích akcí pro veřejnou správu							
Počáteční hodnota	0,00	Cílová hodnota	6,00	Dosažená v mon. období	2,00	Dosažená kumulativně	6,00

Baseline value	Target value	Achieved value	Achieved cumulative value
Způsob ověření Method of verification			
pozvánky, prezenční listiny, fotografie			
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations			
Ve sledovaném období se konaly dvě akce 5.12. Velké Hamry a 7.12. Nové Město pod Smrkem			

Číslo aktivity Activity No.: 3			
Název aktivity Activity: Realizace aktivit vedoucích ke zmocňování Romů			
Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	
Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
<p>V tomto období jsme realizovali 5 vzdělávacích akcí pro komunitu, 3 na Jablonecku (24.8.2023, 3.10.2023, 24.10.2023) a 2 na Frýdlantsku (21.9.2023, 12.10.2023)</p> <p>Komunitní setkání měly za úkol posilovat schopnosti Romů při vyjednávání a obhajobě vlastních oprávněných zájmů a kompetencí. Témata akcí byla tato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finanční gramotnost u dětí a možné hrozby sociálních sítí u dětí a mládeže - dotační výzvy a možnosti financování pro partnery a lídry - posilování kompetencí při jednání s úřady a místní samosprávou pro komunitu <p>V této aktivitě se nám podařilo v Jablonci nad Nisou díky naší účasti na komunitních plánech představit a začlenit do komunitního plánu jednoho z našich partnerů, a to pana Jaroslava Siváka, který díky tomu mohl získat finanční prostředky na volnočasový klub.</p>			

Výstup aktivity Activity output: Počet vzdělávacích akcí							
Indikátor Indicator: Počet účastníků vzdělávacích akcí							
Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	10,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	0,00
Způsob ověření Method of verification							
pozvánky, prezenční listiny, foto							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Počet účastníků budeme dle dohody s projektovým manažerem vykazovat až na konci projektu dle četnosti a pravidelnosti docházky účastníků na akce v rámci této KA.							

Výstup aktivity Activity output: Počet vzdělávacích akcí							
Indikátor Indicator: Počet účastníků vzdělávacích akcí							
Počáteční hodnota Baseline	0,00	Cílová hodnota Target	12,00	Dosažená v mon. období Achieved	5,00	Dosažená kumulativně Achieved	23,00

value		value		value		cumulative value	
Způsob ověření Method of verification							
pozvánky, prezenční listiny, foto							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
Celkem se konalo 5 akcí vedoucích k posilování kompetencí romské komunity, 3 na Jablonecku a 2 na Frýdlantsku.							

Číslo aktivity Activity No.: 4			
Název aktivity Activity: Realizace aktivit směřujících ke zlepšování soužití Romů s majoritou			
Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	
Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
<p>V rámci této KA jsme zrealizovali 4 akce:</p> <p>1) Akce ve Vratislavicích nad Nisou (19.8.2023), byla naplánována s místním lídrem a byla spojena s festivalem, proto se jí účastnili nejen Romové ale i majoritní společnost, což hodnotíme velmi pozitivně. V rámci festivalu jsme prezentovali činnost platformy a také jsme uspořádali workshop pro účastníky. Odhadovaný počet účastníků: 200 osob.</p> <p>2) Druhá akce se konala ve Frýdlantě (16.9.2023) s názvem Roma stage - Bez předsudků a byla tentokrát spojená s venkovní výstavou výtvarného umění (velkoformátové fotografie a malby předních romských osobností). Jejím cílem bylo poukazovat na vzdělanost, zapojení do běžného života a seberealizaci u Romů. Kromě vernisáže výstavy probíhala také moderovaná debata s účastníky na téma "Vzájemné soužití ve městě". Odhad návštěvnosti: 200 osob.</p> <p>3) Třetí akce s názvem Vakeren (Povídání) se konala opět ve Vratislavicích nad Nisou (23.9.2023), jejím cílem bylo propojit celorepublikově romské aktivisty a přední lídry různých komunit - ti měli na akce možnost prezentovat svoje názory, návrhy a možná opatření k aktuálnímu dění.</p> <p>4) Poslední veřejnou akcí na Jablonecku bylo setkání se zmocněnkyní pro romskou komunitu s Lucíí Fukovou (28.6.2023). Setkání mělo za cíl především zajistit lepší spolupráci s místní samosprávou a její další rozvoj. Informace o akci: https://romea.cz/cz/domaci/lucie-fukova-navstivila-liberec-a-tanvald-kazda-obec-s-rozsirenou-pusobnosti-by-mela-mit-sveho-romskeho-poradce</p>			

Výstup aktivity Activity output: Akce pro veřejnost							
Indikátor Indicator: Počet akcí pro veřejnost							
Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	4,00	Dosažená v mon. období Achieved value	4,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	6,00
Způsob ověření Method of verification							
fotodokumentace, program akce, propagační letáky							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
V tomto období jsme zrealizovali 4 veřejné akce: 3 na Jablonecku a 1 na Frýdlantsku,							

Výstup aktivity Activity output: Akce pro veřejnost							
Indikátor Indicator: Počet účastníků							
Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	100,00	Dosažená v mon. období Achieved value	430,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	540,00
Způsob ověření Method of verification							
fotodokumentace, program akce, propagační letáky							
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations							
<p>Akce pro veřejnost spojujeme s většími kulturními akcemi v regionu, což zásadně zvětšuje jejich návštěvnost oproti původnímu plánu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19.8. odhad 200 osob - 16.9. odhad 200 osob - 23.9. 20 osob - 28.6. 10 osob 							

Číslo aktivity Activity No.: 5			
Název aktivity Activity: Publicita projektu			
Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	
Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
<p>Všechny aktivity a akce realizované v rámci projektu byly pravidelně komunikovány těmito formami:</p> <ul style="list-style-type: none"> -internetové stránky organizace -sociální síť (stránka: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094881523714) -pozdávky -propagační letáky <p>Kromě toho pokračuje sběr a zveřejňování příběhů úspěšných Romů a Romek z našich lokalit, které mohou sloužit jako příklady dobré praxe.</p> <p>K publicitě projektu přispěla také červnová návštěva vládní zmocněnkyně pro lidská práva Lucie Fukové, viz například: https://romea.cz/cz/domaci/lucie-fukova-navstivila-liberec-a-tanvald-kazda-obec-s-rozsirenou-pusobnosti-by-mela-mit-sveho-romskeho-poradce</p> <p>Závěrečné projektové informační setkání pro veřejnost s prezentací výsledků se bude konat v rámci poslední krajské platformy v první půlce dubna 2024, na platformu bude veřejnost i média pozvaná formou tiskové zprávy a pozvánek (sociální síť, web).</p>			

Výstup aktivity Activity output: Soubor prvků povinné publicity							
Indikátor Indicator: Počet publicitních prvků							
Počáteční hodnota Baseline value	0,00	Cílová hodnota Target value	4,00	Dosažená v mon. období Achieved value	0,00	Dosažená kumulativně Achieved cumulative value	0,00
Způsob ověření							

Method of verification
mediální výstupy, webové stránky (https://www.romanyartworkshop.cz/romske-platformy/), sociální síť (https://www.facebook.com/romskeplatformydzasdueder), letáky / plakáty a informační materiály k akcím
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek
Fulfillment of the indicator and justification of deviations
Publicitní prvky jsou naplňovány průběžně během celého projektu, vzhledem k nastavení indikátoru budou zkompletovány a vykážány na konci projektu.

Číslo aktivity Activity No.: 6			
Název aktivity Activity: Management projektu			
Plánované zahájení Planned start date	01.05.2021	Plánované ukončení Planned completion date	30.04.2024
Skutečné zahájení Real start date	01.09.2021	Skutečné ukončení Real completion date	
Popis stavu realizace aktivity v monitorovacím období			
Description of the status of activity implementation in the monitoring period			
Management projektu se scházel v pravidelných dvoutýdenních intervalech. Pokud byl připravován workshop, setkání s lidry či nějaká veřejná akce, management se scházel dle potřeb této akce. Koordinátoři platform kromě toho absolvovali řadu schůzek, jejichž potřeba vzešla z jednání platform a závěry poté komunikovali zpět celému managementu projektu. Dále probíhalo školení managementu (zlepšení projektového managementu, finanční plánování a fundraisingové aktivity) ve spolupráci s partnerskou organizací ARA ART a jejich lektory.			

3. Popis výsledku a výstupů programu | Description of the programme outcome and outputs

Výsledek programu Programme outcome: Posílení inkluze a postavení Romů				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	04/2024	
Indikátor Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value
Počet vytvořených pracovních míst	0,00	3,00	0,00	2,71
Z toho muži			0,00	0,52
Z toho ženy			0,00	2,19
Z toho Mladí (15-29)			0,00	1,19
Z toho Dospělí (30+)			0,00	1,52
Způsob ověření				

Method of verification
pracovní smlouvy, DPP, výkazy
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek
Fulfillment of the indicator and justification of deviations
V realizačním týmu projektu a ve smlouvách nedošlo k žádným změnám.

Výsledek programu Programme outcome: Posílení inkluze a postavení Romů				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	04/2024	
Indikátor Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value
Počet Romů dotčených opatřeními na posílení jejich postavení	0,00	110,00	430,00	540,00
Z toho muži			200,00	254,00
Z toho ženy			230,00	286,00
Způsob ověření				
Method of verification				
prezenční listiny, fotodokumentace, kvalifikovaný odhad				
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek				
Fulfillment of the indicator and justification of deviations				
V tomto období se konaly 4 akce pro veřejnost (KA4), odhad účasti celkově 430 osob. Osoby účastníci se aktivit v rámci KA 3 (aktivity vedoucích ke zmočňování Romů) budou započítány až souhrnně na konci projektu dle jejich pravidelné účasti na akcích.				

Výstup programu Programme output: Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	04/2024	
Indikátor Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value
Počet financovaných romských nebo proromských organizací	0,00	5,00	0,00	5,00

Způsob ověření Method of verification
partnerské smlouvy
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations
Indikátor byl již naplněn: se všemi partnery byly uzavřeny partnerské smlouvy a organizace se podílí na naplňování aktivit a cílů projektu

Výstup programu Programme output: Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech				
Plánovaný měsíc/rok naplnění Planned fulfillment	04/2024	Aktuálně předpokládaný měsíc/rok naplnění Currently expected fulfillment	04/2024	
Indikátor Indicator	Počáteční hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosažená hodnota v mon. období Achieved value	Dosažená hodnota kumulativně Achieved cumulative value
Počet romských platforem podpořených k participaci v politice na místní a regionální úrovni	0,00	2,00	0,00	2,00
Způsob ověření Method of verification				
dokument "Pravidla pro fungování platforem"				
Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations				
Indikátor byl naplnění přijetím dokumentu "Pravidla pro fungování platforem", ke kterému došlo v lednu 2022.				

4. Popis činností partnera | Description of the partner's activities

Zhodnocení spolupráce s partnerem za monitorovací období Evaluation of the partnership cooperation in the monitoring period
<i>Popište, zda byla spolupráce s partnerem/partnery z ČR/donorských států za monitorovací období vyhovující. Přístupoval partner/partneři k realizaci projektu tak, jak bylo plánováno?</i>
Spolupráce s partnerskými organizacemi plynule navazuje na minulé monitorovací období. Již na začátku projektu byly nastaveny pravidla spolupráce, která nyní byla vyhodnocena. Někteří z partnerů se začali aktivně zapojovat do příprav workshopů pro místní samosprávy a pro romské komunity, dále jsou zapojeni do příprav programu a témat setkání platforem, kam vnášejí svůj pohled a potřeby. Spolupráci s partnery během realizace projektu hodnotíme jako pozitivní a v závěrečné fázi projektu se věnujeme plánování pokračování spolupráce do budoucna (po skončení projektu).

Bilaterální indikátor Bilateral indicator	Počát. hodnota Baseline value	Cílová hodnota Target value	Dosaž. hodnota v monit. období Achieved value	Dosaž. hodnota kumul. Achieved cumulative value	Způsob ověření Method of verification	Popis naplnění indikátoru a zdůvodnění odchylek Fulfillment of the indicator and justification of deviations

5. Popis nepodstatných změn projektu | Description of insignificant changes

Popis nepodstatných změn za monitorovací období

Description of insignificant changes in the monitoring period

Popište provedené nepodstatné změny v daném monitorovacím období v souladu s kapitolou 7 – Nepodstatné změny projektu Příručky pro příjemce grantů.

nepodstatné změny se týkali rozpočtu:

- z položky Odborný garant/Expert guarantor přesun prostředků do položky Osobní výdaje na odborné zaměstnance/Personal expenses of experts a to ve výši 50 000 Kč
- z položky Odborný garant/Expert guarantor přesun prostředků do položky zajištění akce pro veřejnost a to ve výši 60 000 Kč
- z položky Odborný garant/Expert guarantor přesun prostředků do položky zajištění vzdělávací akce a to ve výši 50 000 Kč
- z položky Odborný garant/Expert guarantor přesun prostředků do položky Vzdělávání RT/zaměstnanců a to ve výši 80 000 Kč

Také jsme navýšili počet jednotek v KA3 o 5 z důvodu předpokládané realizace dalších vzdělávacích akcí do konce projektu - zájem vychází z průběžně zjišťovaných potřeb komunit.

6. Popis rizik projektu a jejich řízení | Risk management

Název rizika Risk	Pravděp. Rizika Probability of risk	Dopad rizika Impact of risk	Reakce na riziko Risk response	Popis reakce na riziko Description of risk response
Chybějící zázemí, prostory pro setkávání	1 - nízká /1 - very low	2 - spíše menší/2 - low	Zmírnění/Mit igate	Riziko se neprojevilo, zázemí příjemce i partnerů jsou pro setkání dostačující. Jednání platformem i další aktivity (především workshopy a vzdělávací akce vedoucí ke zplnomocňování Romů, KA3) se navíc posouvají i do dalších lokalit (Smržovka, Velké Hamry, Jablonec nad Nisou).
Nedůvěra veřejné správy, malá ochota spolupracovat	2 - spíše nižší/2 - low	3 - spíše větší/3 - high	Zmírnění/Mit igate	situace se zlepšila, zástupci samosprávy se do aktivit zapojují (workshopu v rámci KA2), byli přítomni na jednání vakeren platformy, dále také vyjednáváme mediální podporu do závěrečné fáze projektu a diskutujeme o další spolupráci i po skončení projektu.
Neochota romských lídrů spolupracovat a podílet se na vzniku a práci platformem	2 - spíše nižší/2 - low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mit igate	Pokračuje situace zaznamenaná již v minulém MO: na Frýdlantsku se jeden až dva členové platformy narázově vymezují proti některým aktivitám, ale situace se zlepšila, tito aktéři se momentálně zúčastňují bez konfliktů. Koordinátor i další členové realizačního týmu na celou situaci dohlížejí a vedou krizovou komunikaci v rámci Platformy.
Nezájem komunity	1 - nízká /1 - very low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mit igate	V tomto MO proběhlo 5 workshopu pro komunitu a 2 veřejné akce , zájem komunity je kolísavý, na některých akcích je účast vyšší, některé akce tolik účastníků nepřitáhnou, celkově je ale zájem o komunitní akce a vzdělávání uspokojivý.
Nezkušenost/nestab ilita projektového týmu	1 - nízká /1 - very low	3 - spíše větší/3 - high	Zmírnění/Mit igate	Projektový tým zůstává stabilní a plně využívá svého napojení na lokální struktury a komunitu a svých dosavadních zkušeností získaných během realizace

				projektů.
Rozpad platformy	1 - nízká /1 - very low	4 - velký/4 - very high	Zmírnění/Mitigate	Platformy byli po dobu monitorovacího období stabilní (i přes občasné rozkoly s některými lídry komunit), členové se scházeli pravidelně, koordinátoři kladou důraz na dobrou komunikaci uvnitř platformy.
Zákaz setkávání a společných akcí (např. během nouzového stavu)	1 - nízká /1 - very low	3 - spíše větší/3 - high	Zmírnění/Mitigate	Toto riziko v současné chvíli není relevantní.

7. Popis horizontálních témat | Description of horizontal concerns

Název Title	Popis plnění horizontálního tématu Description of the fulfillment of the horizontal concern
Boj proti diskriminaci	Projekt se snaží bojovat proti diskriminaci v několika liniích, které jsou vzájemně propojené a doplňují se: 1) posilování postavení a kompetencí samotných Romů, 2) vzdělávání a zapojení zástupců státní správy a samosprávy, 3) informování široké majoritní společnosti.
Rovnost žen a mužů	Projektové aktivity jsou sestaveny tak, aby se jejich obsah dotýkal rovnoměrně jak mužů tak žen a jejich potřeba. některé vybrané aktivity (například vzdělávací akce pro komunitu) jsou cíleně zaměřeny na ženy (potažmo rodiny s dětmi). Klademe také důraz na vyvážené zastoupení mužů a žen jak v projektovém týmu, tak v platformách, které v rámci projektu působí
Začleňování a posílení postavení Romů	Projekt je přímo zaměřen na zplnomocňování Romů a jejich aktivní zapojování do veřejného života a to především na lokální úrovni. Cílem aktivit je vzdělání a posílení kompetencí jedinců a také vytvoření silných a stabilních komunit, které budou moci být partnerem orgánům místní samosprávy.

8. Příjmy v projektu | Project revenues

Projekt generuje příjmy Project generates revenues	Ne
---	----

9. Podpis | Signature

Jméno a příjmení* Name and Surname	Datum Date	Podpis Signature

* Jméno a příjmení statutárního orgánu konečného příjemce nebo osoby oprávněné k podpisu na základě plné moci (plnou moc, prosíme, přiložte do příloh žádosti o grant). V případě fyzické osoby jméno a příjmení konečného příjemce.